



ACTA DE INICIO

Versión: 1.0

Página: 1 DE 4

CONTRATO N°:	INT. SMC-001-2025	21 DE ENERO DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO:	" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CHIMILITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR "	
CONTRATISTA:	DINTERCONS SAS	
NIT:	901544885-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS EDUARDO ARCE PEREZ	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.082.478.441	
VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$32.022.900) M/CTE	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	
FECHA INICIAL:	04 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE JUNIO DE 2025	
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO OVIEDO	
APOYO SUPERVISOR:	N/A	
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	

En Floridablanca a los CUATRO (04) días del mes de febrero del dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO** en calidad de supervisor y Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura del **FONDO MIXTO FONDESCOL** y **DINTERCONS SAS** identificada con NIT:901544885-4 representada legalmente por **LUIS EDUARDO ARCE PEREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.082.478.441, han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N° INT. SMC. 001- 2025.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato de interventoría No. **INT.SMC-001-2025** para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por **LUIS EDUARDO ARCE PEREZ**, representante legal de **DINTERCONS SAS**.

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	Versión: 1.0
		Página: 1 DE 4

CONSIDERANDO.

1. APROBACION POLIZAS.

Que el día veintiocho (28) del mes de enero del año 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Interventoría No. **INT-SMC-001-2025**

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación: veintiocho (28) del mes de enero del año 2025.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIDENCIA DESDE DD/MM/AA	VIDENCIA HASTA DD/MM/AA
PÓLIZA N° BQ-100096967			
CUMPLIMIENTO	\$3.202.290	21/01/2025	21/09/2025
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$1.601.145	21/01/2024	21/05/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$3.202.290	21/01/2025	21/09/2025

2. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM- AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25R00001	02/01/2025	2.3.02.02.02.009.004	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$982.497.310
C.D.P S.P.G.R	325	10/01/2025	00IL-4003-1400-2024- 13667-0034	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$982.497.310
R.P.	25R00002	28/01/2025	2.3.02.02.02.009.004	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 32.022.900
R.P. S.P.G.R	525	04/02/2025	00IL-4003-1400-2024- 13667-0034	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 32.022.900

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	Versión: 1.0
		Página: 1 DE 4

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

FONDESCOL, FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENIVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C - 26 CAÑAVERAL PLAZA - FLORIDABLANCA, SANTANDER CORREO ELECTRÓNICO: fondomixtofondescol@gmail.com	DINTERCONS SAS. DIRECCIÓN: BRR LOS CALAMARES ET 1 LT 10 MZ 40 P 1 CIUDAD: CARTAGENA - BOLÍVAR CORREO ELECTRÓNICO: dintercons.sas@outlook.es
--	--

A C U E R D A N

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de interventoría No INT.SMC-001-2025 el cuatro (04) de febrero de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de interventoría No.INT.SMC-001-2025, el cuatro (04) de junio de 2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de Interventoría No. **INT. SMC-001-2025** por los que en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).


CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FONDESCOL
SUPERVISOR


LUIS EDUARDO ARCE PÉREZ
R/L DINTERCONS
CONTRATISTA