

 FONDESCOL	ACTA MODIFICATORIA	Código	
		Versión	
		Fecha de Aprobación:	
		Página:	

ACTA MODIFICATORÍA N°	01	TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO A MODIFICAR:	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO OBR-SCC-001-2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	OBR-SCC-001-2025	FECHA DE CONTRATO	21 de enero de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE COLOMBIA		
NIT	901298599-7		
OBJETO DEL CONTRATO			
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CHIMILITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR”			
No. DE CDP	125	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	10/01/2025
No. DE RP	325	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	04/02/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR		CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA	
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
OFICINA GESTORA		OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
PLAZO DEL CONTRATO		CUATRO (04) MESES	
FECHA DE CONTRATO		21 de ENERO de 2025	
FECHA INICIO DE CONTRATO		04 de FEBRERO de 2025	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO		04 de JUNIO de 2025	
VALOR DEL CONTRATO		NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (\$950.474.410,00)	
PÓLIZAS DE GARANTÍA NUMERO		21-44-101461853 21-40-101247864	
NOMBRE DE LA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
FECHA DE APROBACIÓN		22/01/2025	
ACLARACIÓN A:		RP y Fechas de inicio y terminación establecida en el acta de inicio	

En Floridablanca, el día cuatro (04) del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, se reunieron CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA, en calidad de Supervisor y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL, LUIS EDUARDO ARCE PEREZ, representante legal de DINTERCONS SAS, en calidad de Interventoría y la ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE COLOMBIA, con NIT, 901298599-7 representado legalmente por JORGE LUIS MARTINEZ RIOS, en calidad de Contratista y han acordado suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA No. 01, al acta de inicio del Contrato OBR-SCC-001-2025 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CHIMILITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR”

CONSIDERACIONES

- 1. Que el día 21 de enero de 2024, se suscribió entre **FONDESCOL** y **ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE COLOMBIA**, con NIT, **901298599-7** representado legalmente por **JORGE LUIS MARTINEZ RIOS**, el **Contrato de obra OBR-SCC-001-2025**.
- 2. Que el día 28 de enero de 2025, se suscribió entre **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** para la ejecución del contrato y **ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE COLOMBIA**, con NIT, **901298599-7** representado legalmente por **JORGE LUIS MARTINEZ RIOS**, el acta de inicio del **Contrato OBR-SCC-001-2025**.
- 3. Que en el acta de inicio del Contrato **OBR-SCC-001-2025**, se estableció como RP el 125 de 28/02/2025, el cual fue anulado en la plataforma del SGPR, expidiéndose uno nuevo identificado con el número 325 de 04/02/2025.
- 4. Que se estableció como fecha de inicio el 28 de enero de 2025 y fecha de terminación 28 de mayo de 2025, sin embargo, teniendo en cuenta el RP 325 de SGPR el inicio será el día 4 de febrero de 2025 y la terminación el 4 de junio de 2025.

Por lo anterior,


RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR las fechas de inicio y terminación establecidas y el RP en el acta de inicio del Contrato **OBR-SCC-001-2025**, la cual quedará así:

RP	325 de 04/02/2025
Fecha de inicio	4 de febrero de 2025
Fecha de terminación	4 de junio de 2025

La presente Acta Modificatoria No. 01 se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. En constancia de lo anterior se firman, en Floridablanca el día cuatro (04) del mes de febrero de 2025.


LUIS EDUARDO ARCE PÉREZ
R.L. DINTERCONS S.A.S.
Interventoría


JORGE LUIS MARTÍNEZ RÍOS
R.L. ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE COLOMBIA
Contratista


CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA
DIRECTOR PLANEACIÓN FONDESCOL
Supervisor

Proyectó: Juan Fernando Lamus, director Jurídico