

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	
		Versión: 1.0
		Página: 1 DE 4

CONTRATO N°:	OBR.SCC-007-2025	3 DE JUNIO DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y BOX CULVERT EN LA VEREDA CINCO MIL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER	
CONTRATISTA:	COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES SAS	
NIT:	900.414.323-6	
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL SALVADOR AMAYA PICO	
CEDULA DE CIUDADANIA:	91.109.988 de Socorro	
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS. (\$330.124.195,84) M/CTE	
ANTICIPO:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$165.062.098.225) M/CTE	
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES	
FECHA INICIAL:	9 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA	
APOYO SUPERVISOR:	N/A	
OFICINA GESTORA:	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTORÍA:	N/A	

En Floridablanca a los nueve (09) días del mes de junio del dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL y **COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES SAS**, con NIT, **900.414.323-6** representado legalmente por **MANUEL SALVADOR AMAYA PICO** en calidad de contratista; quienes han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato N° OBR. SCC-007- 2025.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato No. **OBR.SCC-007-2025** para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por **COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES SAS**, con NIT, **900.414.323-6** representado legalmente por **MANUEL SALVADOR AMAYA PICO**.

C O N S I D E R A N D O .

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	
		Versión: 1.0
		Página: 2 DE 4

1. APROBACIÓN DE POLIZAS.

Que el día cinco (5) del mes de junio del año 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato No. **OBR.SCC-007-2025**.

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación: cinco (5) del mes junio del año 2025.

POLIZA N° 465-47-994000013368

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$33.012.419,60	03/06/2025	03/01/2026
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$16.506.209,80	03/06/2025	03/09/2028
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	165.062.098,00	03/06/2025	03/01/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$66.024.839,20	Fecha de suscripción de acta de recibo	3 años a partir del acta de recibo de la obra

POLIZA CIVIL RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL N° 465-74-994000003962

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$66.024.840,00	03/06/2025	03/09/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$66.024.840,00	03/06/2025	03/09/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$66.024.840,00	03/06/2025	03/09/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$66.024.840,00	03/06/2025	03/09/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$66.024.840,00	03/06/2025	03/09/2025
AMPARO PATRONAL	\$66.024.840,00	03/06/2025	03/09/2025

2. SOPORTES FINANCIEROS.

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	
		Versión: 1.0
		Página: 3 DE 4

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25R00007	22/05/2025	2.3.2.02.02.005.00 4.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$330.124.195,84
C.D.P	725	22/05/2025	00IL-2402-0600-202568522-0001	SPGR	\$330.124.195,84
RP	1525	05/06/2025	00IL-2402-0600-202568522-0001	SPGR	\$330.124.195,84
RP	25R00012	05/06/2025	2.3.2.02.02.005.00 4.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$330.124.195,84

3. NOTIFICACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

FONDESCOL DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C – 26 CAÑAVERAL PLAZA – FLORIDABLANCA, SANTANDER CORREO ELECTRÓNICO: fondomixtofondescol@gmail.com	COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES SAS DIRECCIÓN: CR 11 12 29 OF 102 CIUDAD: Socorro-Santander CORREO ELECTRÓNICO: facturacioncoingco@gmail.com
---	--

A C U E R D A N

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de obra No **OBR.SCC-007-2025** el seis (6) de junio de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de obra No. **OBR.SCC-007-2025**, el seis (06) de septiembre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de OBRA No. **OBR.SCC-007-2025** por los que en ella intervinieron, a los seis (6) días del mes de junio de 2025.

CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA
DIRECTOR PLANEACION
Supervisor

MANUEL SALVADOR AMAYA PICO
R.L COINGCO SAS
Contratista

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	
		Versión: 1.0
		Página: 4 DE 4