

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	Versión: 1.0
		Página: 1 DE 4

CONTRATO N°:	OBR.SCC-009-2025	20 DE JUNIO DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE TRES TRAMOS DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE EL USO DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN PIEDRA LABOR DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCION Y CONSULTORÍAS SAYIR S.A.S	
NIT:	901255625-6	
REPRESENTANTE LEGAL:	NELSON JAHIR ARENAS PICO	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.101.992.363 de Paramo	
VALOR INICIAL:	MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$1.147.746,345,80) M/CTE	
ANTICIPO:	QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$573.873.172,90.) M/CTE	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	
FECHA INICIAL:	1 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2025	
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA	
APOYO SUPERVISOR:	MATEO VEGA GOMEZ	
OFICINA GESTORA:	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR:	ÉLITE INGENIERÍA V&Z S.A.S.	
NIT:	901.484.776-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	ASTRID VANESSA MARTINEZ NIÑO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.100.948.000 de San Gil, Santander.	

En Floridablanca al primer (01) día del mes de julio del dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL y **CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS SAYIR SAS**, con NIT, 901255625-6 representado legalmente por **NELSON JAHIR ARENAS PICO** en calidad de contratista y **ASTRID VANESSA MARTINEZ NIÑO**, representante legal de **ELITE INGENIERIA V&Z SAS** en calidad de interventor, quienes han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato N° OBR. SCC- 009- 2025.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato No. **OBR.SCC-009-2025** para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por el consorcio **RUEDA**

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	Versión: 1.0
		Página: 2 DE 4

en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL y **CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS SAYIR SAS**, con NIT, 901255625-6 representado legalmente por **NELSON JAHIR ARENAS PICO**

CONSIDERANDO.

1. APROBACIÓN DE POLIZAS.

Que el día veintisiete (27) del mes de junio del año 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato No. **OBR.SCC-009-2025**.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
POLIZA N° 75-44-101146456			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 114.774.635,00	20/06/2025	20/11/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 573.873.173,00	20/06/2025	20/11/2025
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 57.384.318,00	20/06/2025	20/10/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 229.549.270,00	LA ENTREGA DE OBRA	3 AÑOS DESPUES DE LA ENTREGA DE LA OBRA

POLIZA CIVIL RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL N° 75-40-101055336

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRESIOS LABORES Y OPERACIONALES	\$229.549.269,16	20/06/2025	20/10/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$229.549.269,16	20/06/2025	20/10/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$229.549.269,16	20/06/2025	20/10/2025

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	Versión: 1.0
		Página: 3 DE 4

2. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25R00008	28/05/2025	2.3.2.02.02.005.00 4.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$809.851.167,00
C.D.P	8725	23/05/2025	00IL-2402-0600-202568121-0001	SPGR	\$809.851.167,00
C.D.P.	25-00123	28/05/2025	2.3.2.02.02.009.1 4	APORTES RECIBIDO GOBIERNO MUNICIPAL	\$\$419.768.312,80
RP	1825	01/07/2025	00IL-2402-0600-202568121-0001	SPGR	\$809.751.1687,00
R.P	25-00211	01/07/2025	2.3.2.02.02.009.14	APORTES RECIBIDO GOBIERNO MUNICIPAL	\$337.995.178,80
RP	25R00015	01/07/025	2.3.2.02.02.005.00 4.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$809.751.1687,00

3. NOTIFICACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

FONDESCOL DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C – 26 CAÑAVERAL PLAZA – FLORIDABLANCA, SANTANDER CORREO ELECTRÓNICO: fondomixtofondescol@gmail.com	CONSORCIO PAVIMENTO SAN LOBA 2025 DIRECCIÓN: CL 12 A # 10 - 74 CIUDAD: La guajira-Rioacha CORREO ELECTRÓNICO: cure.roberto9@gmail.com
---	--

ACUERDAN

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio.


SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de obra No **OBR.SCC-009-2025** el primero (01) de julio de 2025.


TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de obra No. **OBR.SCC-009-2025**, el treinta de octubre (30) de octubre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de OBRA No. **OBR.SCC-009-2025** por los que en ella intervinieron, al primer (1) día del mes de julio de 2025.

 FONDESCOL	ACTA DE INICIO	Versión: 1.0
		Página: 4 DE 4


CARLOS ALBERTO OVIEDO
 DIRECTOR PLANEACION
 Supervisor


NELSON JAHIR ARENAS PICO
 CONSTRUCCION Y CONSULTORÍAS
 SAYIR S.A.S
 Contratista


ASTRID VANESSA MARTINEZ NINO
 R.L. ELITE INGENIERIA V&Z SAS
 INTERVENTOR