

|  |                                    |                |
|--|------------------------------------|----------------|
|  <b>FONDESCOL</b> | <b>ACTA DE PAGO<br/>ANTICIPADO</b> | Versión: 1.0   |
|  |                                    | Página: 1 DE 3 |

## ACTA DE PAGO DE ANTICIPADO DEL CONTRATO CONS. SCC-003-2025

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| <b>CONTRATO N°:</b>          | CONS. SCC-003-2025  | 9 DE JULIO DE 2025 |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>     | CONTRATO DE CONSULTORIA   |                    |
| <b>OBJETO:</b>               | “CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFRODESCENDIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA, BOLIVAR”   |                    |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL SAN JORGE SUCREÑO  |                    |
| <b>NIT:</b>                  | 900.103.346-0   |                    |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>  | ISLAN RAMIRO GIL GUERRA   |                    |
| <b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b> | 10.883.729 de San Marcos  |                    |
| <b>VALOR INICIAL:</b>        | DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS. (\$ 237.341.076,42) M/CTE |                    |
| <b>ANTICIPO:</b>             | CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE (\$ 118.670.538,21)             |                    |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>        | DOS (02) MESES  |                    |
| <b>FECHA INICIAL:</b>        | 10 DE JULIO DE 2025   |                    |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025  |                    |
| <b>SUPERVISOR:</b>           | CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA   |                    |
| <b>APOYO SUPERVISOR:</b>     | MATEO VEGA GOMEZ  |                    |
| <b>OFICINA GESTORA:</b>      | OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA   |                    |
| <b>INTERVENTORÍA:</b>        | N/A   |                    |
| <b>NIT:</b>                  | N/A   |                    |

En Floridablanca a los **quince (15)** días del mes de **julio** de **2025**, en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de Supervisor y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL, **MATEO VEGA GOMEZ** en calidad de apoyo a la supervisión de FONDESCOL e **ISLAN RAMIRO GIL GUERRA**, identificado con cedula de ciudadanía **N° 10.883.729**, representante legal de la **CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL SAN JORGE SUCREÑO**, con **NIT**,

|  |                                    |                |
|--|------------------------------------|----------------|
|  <b>FONDESCOL</b> | <b>ACTA DE PAGO<br/>ANTICIPADO</b> | Versión: 1.0   |
|  |                                    | Página: 1 DE 3 |

**900.103.346-0** en calidad de Contratista, y han acordado suscribir la presente **acta de pago anticipado** del Contrato de obra **N° CONS. SCC. 003- 2025**.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato de obra **No. CONS.SCC-003-2025** para la suscripción de la presente **ACTA DE PAGO ANTICIPADO**, documentación presentada por **ISLAN RAMIRO GIL GUERRA**, representante legal de **CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL SAN JORGE SUCREÑO**.

## C O N S I D E R A N D O.

### 1. SOPORTES FINANCIEROS.

| CONCEPTO | NUMERO   | FECHA DE EXPEDICION | RUBRO PRESUPUESTAL              | FUENTE DE FINANCIACIÓN                  | VALOR            |
|----------|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------------|
| C.D.P.   | 25R00012 | 02/07/2025          | 2.3.2.02.02.009.005.09          | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL) | \$237.441.076,42 |
| C.D.P    | 1025     | 06/06/2025          | 00AD-4599-1000-2025-N00737-0001 | SPGR                                    | \$237.441.076,42 |
| RP       | 2125     | 10/07/2025          | 00AD-4599-1000-2025-N00737-0001 | SPGR                                    | \$237.441.076,42 |
| RP       | 25R00016 | 10/07/2025          | 2.3.2.02.02.009.005.09          | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL) | \$237.441.076,42 |

### 2. ANTICIPO

Que el presente contrato de obra **CONS.SCC-003-2025** con entrega de pago anticipado:

| DESCRIPCIÓN                            | VALOR ANTICIPO      |
|--|---------------------|
| ANTICIPO CINCUENTA POR CIENTO<br>(50%) | (\$ 118.670.538,21) |

### 3. MANEJO DE RECURSOS

Según la CLAUSULA 6. PAGO DE ANTICIPOS: FONDO MIXTO FONDESCOL, girará un pago del **50%**, el cual se tramitará mediante **acta de pago anticipado**, previa aprobación de las Garantías exigidas en el proceso de contratación y la aprobación de la documentación exigida por la interventoría y supervisión del contrato.

| CUENTA         | NUMERO DE CUENTA | BANCO       |
|----------------|------------------|-------------|
| CUENTA AHORROS | 531-000030-71    | BANCOLOMBIA |

|  |                                    |                |
|--|------------------------------------|----------------|
|  <b>FONDESCOL</b> | <b>ACTA DE PAGO<br/>ANTICIPADO</b> | Versión: 1.0   |
|  |                                    | Página: 1 DE 3 |

#### 4. FORMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO:

Hace parte de la presente acta el plan de trabajo de la consultoría y la programación de ejecución debidamente firmado por el contratista.


#### 5. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Para el pago anticipado fue suscrita en debida forma el acta de inicio en fecha de **diez (10)** de **julio** de **2025**, y el contratista realizó en debida forma la entrega del plan de trabajo y la programación de ejecución.

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Firmar la presente **acta de pago anticipado**.

Para constancia y aceptación de su contenido se firma la presente acta a los **QUINCE (15)** días del mes de **JULIO** de **2025**.

  
**CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA**  
 DIRECTOR PLANEACIÓN  
 Supervisor

  
**ISLAN RAMIRO GIL GUERRA**  
 R. L CORPOAFRASAN  
 CONTRATISTA

  
**MATEO VEGA GOMEZ**  
 Apoyo a la supervisión