

 FONDESCOL	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	
		Versión: 1.0
		Página: 1 DE 3

CONTRATO N°:	OBR-SCC-013-2025	17 DE JULIO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA CANUTILLO DEL MUNICIPIO DEL ALBANIA, SANTANDER		
CONTRATISTA:	PANAM INGENIEROS SAS		
NIT:	900.511.471-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS		
CEDULA DE CIUDADANIA:	80.178.609 de Bogotá D.C		
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS. (\$997.758.419,00) M/CTE		
ANTICIPO:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$498.879.209,50.) MCTE		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
FECHA INICIAL:	4 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 DE DICIEMBRE DE 2025		
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA		
APOYO SUPERVISOR:	MATEO VEGA GÓMEZ		
OFICINA GESTORA:	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
INTERVENTORIA:	CIMA CONSTRUCCIONES & ASOCIADOS SAS		
NIT:	901.897.835-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	KEVIN ESTEBAN SARMIENTO ROJAS		
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
Anticipo	04/07/2025	50%	\$ 498.879.209,50

ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPIO DEL CONTRATO OBR. SCC-013-2025

En Floridablanca a los **CUATRO (04)** día del mes de **AGOSTO** de **2025**, en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de supervisor y Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura y del **FONDO MIXTO FONDESCOL** y **JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS** representante legal de **PANAM INGENIEROS SAS** con NIT **900.511.471-3**, en calidad de contratista Y **KEVIN ESTEBAN**

 FONDESCOL	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	
		Versión: 1.0
		Página: 1 DE 3

SARMIENTO ROJAS, representante legal de **CIMA CONSTRUCCIONES & ASOCIADOS SAS** en calidad de interventor; quienes han acordado suscribir la presente **acta de anticipo** del Contrato N° **OBR. SCC- 013- 2025**

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato de obra N° **OBR. SCC. 013-2025** para la suscripción de la presente **ACTA DE ANTICIPO**, documentación presentada por **JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS**, representante legal de **PANAM INGENIEROS SAS** con NIT **900.511.471-3**.

C O N S I D E R A N D O.

1. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25R00013	03/07/2025	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$967.601.508,00
C.D.P	1325	03/07/2025	00AD-4301-1604-2025-68020-0001	SPGR	\$967.601.508,00
C.D.P.	25-00162	03/07/2025	2.3.2.02.02.009.19	APORTES GOBIERNO MUNICIPAL	\$100.000.000,00
RP	2225	22/07/2025	00AD-4301-1604-2025-68020-0001	SPGR	\$897.758.419,00
RP	25R00020	18/07/2025	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$897.758.419,00
RP	25-00228	18/07/2025	2.3.2.02.02.009.19	APORTES GOBIERNO MUNICIPAL	\$100.000.000,00

2. ANTICIPO

Que el presente contrato de obra **OBR.SCC-013-2025** con entrega de anticipo:

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO
ANTICIPO TREINTA POR CIENTO (50%)	(\$498.879.209,50.)

3. MANEJO DE RECURSOS

Según la CLAUSULA 7. PAGO DE ANTICIPOS: FONDO MIXTO FONDESCOL, girará un anticipo del 50%, el cual se tramitará mediante acta de pago de anticipo, previa aprobación de las Garantías exigidas en el proceso de contratación y la aprobación de la documentación exigida por la interventoría y supervisión del contrato.

 FONDESCOL	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	
		Versión: 1.0
		Página: 1 DE 3

CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	BANCO
CUENTA CORRIENTE	388-0000927-4	BANCOLOMBIA

4. FORMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO:

Hace parte de la presente acta el programa de inversión de anticipo anexo, debidamente firmado por el contratista e interventor.

5. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Para la entrega del anticipo fue suscrita en debida forma el acta de inicio en fecha de **CUATRO (04)** de **AGOSTO** de **2025**, y el contratista realizó en debida forma la entrega del plan de inversión del anticipo.


ACUERDAN

PRIMERO: Firmar la presente acta de entrega de anticipo.

Para constancia y aceptación de su contenido se firma la presente acta a los **CUATRO (04)** días del mes de **AGOSTO** de **2025**.


CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA
 DIRECTOR PLANEACION
 Supervisor


JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS
 R.L PANAM INGENIEROS SAS
 Contratista


KEVIN ESTEBAN SARMIENTO ROJAS
 CIMA CONSTRUCCIONES & ASOCIADOS SAS
 INTERVENTOR


MATEO VEGA GOMEZ
 APOYO A SUPERVISION