

		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

ACTA DE INICIO

CONTRATO N°:	OBR-SCC-014-2025	18 DE JULIO DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER	
CONTRATISTA:	R&T COMPAÑIA SAS	
NIT:	900.511.471-3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALIED ROMERO FORERO	
CEDULA DE CIUDADANIA:	7.843.922 de Cubarral	
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS. (\$268.495.354)	
ANTICIPO:	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE (\$134.247.677) MCTE	
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES	
FECHA INICIAL:	1 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2025	
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA	
APOYO SUPERVISOR:	MATEO VEGA GOMEZ	
OFICINA GESTORA:	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTORÍA:	JEYSON JULIAN LEON RUEDA	

En Floridablanca al primer (1) día del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL, **JORGE ALIED ROMERO FORERO** representante legal de **R&T COMPAÑIA SAS** con NIT, **900.511.471-3**, en calidad de contratista Y **JEYSON JULIAN LEON RUEDA**, en calidad de interventor; quienes han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato N° OBR. SCC- 014- 2025.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato No. **OBR.SCC-014-**

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

2025 para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por **R&T COMPAÑIA SAS** con NIT, **900.511.471-3**.

C O N S I D E R A N D O.

1. APROBACIÓN DE POLIZAS.

Que el día veinticuatro (24) del mes de julio del año 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato No. **OBR.SCC-014-2025**.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA N° POLIZA N° 96-44-101198524

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 26.849.535,40	18/07/2025	09/04/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 134.247.677,00	18/07/2025	09/02/2026
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 13.424.767,70	18/07/2025	09/10/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 53.699.070,80	ACTA DE ENTREFA	3 AÑOS DESDE LA ENTREGA DE LA OBRA

POLIZA CIVIL RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL N° ° 96-40-101070633

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRESIOS LABORES Y OPERACIONALES	\$284.700.000,00	18/07/2025	18/08/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284.700.000,00	18/07/2025	18/08/2025
PATRONAL	\$284.700.000,00	18/07/2025	18/08/2025

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$284.700.000,00	18/07/2025	18/08/2025
GASTOS MEDICOS	\$284.700.000,00	18/07/2025	18/08/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$284.700.000,00	18/07/2025	18/08/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$284.700.000,00	18/07/2025	18/08/2025

2. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25R00014	10/07/2025	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$287.844.754,00
C.D.P	1425	08/07/2025	00IL-2402-0600-2025-68524-0001	SPGR	\$287.844.754,00
RP	2525	22/07/2025	00IL-2402-0600-2025-68524-0001	SPGR	\$268.495.354,00
RP	25R00021	21/07/2025	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$268.495.354,00

3. NOTIFICACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

FONDESCOL DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C – 26 CAÑAVERAL PLAZA – FLORIDABLANCA, SANTANDER CORREO ELECTRÓNICO: fondomixtofondescol@gmail.com	R&T COMPAÑIA SAS DIRECCIÓN: CL 32 27 35 CIUDAD: Girón-Santander CORREO ELECTRÓNICO: auxiliaradmonryt@gmail.com
---	---


4. ACUERDAN


PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de obra No **OBR.SCC-014-2025** el primero (01) de agosto de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de obra No. **OBR.SCC-014-2025**, el treinta (30) de agosto de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de OBRA No. **OBR.SCC-014-2025** por los que en ella intervinieron, al primer (01) día del mes de agosto de 2025.


CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA
DIRECTOR PLANEACION
Supervisor


JORGE ALIED ROMERO FORERO
R.L R&T COMPAÑIA SAS
Contratista


JEYSON JULIAN LEON RUEDA
INTERVENTOR


MATEO VEGA GOMEZ
APOYO A SUPERVISION