
		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano</b> NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

## ACTA DE INICIO

<b>CONTRATO N°:</b>	<b>OBR-SCC-015-2025</b>	<b>14 DE AGOSTO DE 2025</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>OBJETO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 Y LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>OCCINT DE COLOMBIA SAS</b>	
<b>NIT:</b>	<b>901.150.905-1</b>	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ</b>	
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	<b>1.098.702.726 de Bucaramanga</b>	
<b>VALOR INICIAL:</b>	<b>OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS PESOS. (\$807.689.709,30)</b>	
<b>ANTICIPO:</b>	<b>CUATROCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$403.844.854,65)</b>	
<b>PLAZO INICIAL:</b>	<b>TRES (03) MESES</b>	
<b>FECHA INICIAL:</b>	<b>1 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA</b>	
<b>APOYO SUPERVISOR:</b>	<b>MATEO VEGA GOMEZ</b>	
<b>OFICINA GESTORA:</b>	<b>PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>INTERVENTORÍA:</b>	<b>CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS</b>	

En Floridablanca al primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL, **MATEO VEGA GÓMEZ** en calidad de apoyo a la supervisión, **DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ** representante legal de **OCCINT DE COLOMBIA SAS** con NIT, **901.150.905-1**, en calidad de contratista Y **ALFONSO VEGA ALBINO** representante legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.** identificado con NIT. 901.292.202-1, en calidad de interventor; quienes han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato N° OBR. SCC- 015 2025.

 <b>FONDESCOL</b>		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano</b> <b>NIT 901859427</b>	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato No. **OBR.SCC-015-2025** para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por **OCCINT DE COLOMBIA SAS** con NIT, **901.150.905-1**.

## C O N S I D E R A N D O.

### 1. APROBACIÓN DE POLIZAS.

Que el día diecinueve (19) del mes de agosto del año 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato No. **OBR.SCC-014-2025**.


Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

**POLIZA N° POLIZA N° B-100066163**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 80.768.971,40	14/08/2025	20/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 403.844.854,65	14/08/2025	28/12/2025
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 40.384.485,50	14/08/2025	20/11/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 161.537.942,00	14/08/2025	14/11/2025

**POLIZA CIVIL RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL N° ° B-100018177**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONALES	\$284.700.000,00	14/08/2025	20/11/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284.700.000,00	14/08/2025	20/11/2025
PATRONAL	\$284.700.000,00	14/08/2025	20/11/2025

 <b>FONDESCOL</b>		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano</b> <b>NIT 901859427</b>	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

<b>CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</b>	<b>\$284.700.000,00</b>	<b>14/08/2025</b>	<b>20/11/2025</b>
---	-------------------------	-------------------	-------------------

## 2. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25R00015	31/07/2025	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$868.058.409,30
C.D.P	1625	30/07/2025	00IL-2402-0600-2025-68176-0001	SPGR	\$868.058.409,30
RP	2825	19/08/2025	00IL-2402-0600-2025-68176-0001	SPGR	\$807.689.709,00
RP	25R00025	16/08/2025	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$807.689.709,00

## 3. NOTIFICACIONES.


Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

<b>FONDESCOL</b>  <b>DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C – 26 CAÑAVERAL PLAZA – FLORIDABLANCA, SANTANDER</b>  <b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> <b>fondomixtofondescol@gmail.com</b>	<b>OCCINT DE COLOMBIA SAS</b>  <b>DIRECCIÓN: CR 25 35 16</b> <b>CIUDAD: Bucaramanga-Santander</b>  <b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> <b>occintdecolombiasas2018@gmail.com</b>
---	--

## 4. ACUERDAN

**PRIMERO:** Firmar la presente acta de inicio.


Calle 35C # 22c-26 cañaveral Plaza  
Teléfono fijo: (607) 6892296; Celular-314 482 7951  
Correo: fondomixtofondescol@gmail.com


 <b>FONDESCOL</b>		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano</b> <b>NIT 901859427</b>	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025


**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del Contrato de obra No **OBR.SCC-015-2025** el primero (01) de septiembre de 2025.

**TERCERO:** Establecer como fecha terminación del Contrato de obra No. **OBR.SCC-015-2025**, el treinta (30) de noviembre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de obra No. **OBR.SCC-015-2025** por los que en ella intervinieron, al primer (01) día del mes de septiembre de 2025.

  
**CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA**  
**DIRECTOR PLANEACION**  
**Supervisor**

  
**DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ**  
**R.L OCCINT DE COLOMBIA SAS**  
**Contratista**

  
**ALFONSO VEGA ALBINO**  
**R.L. CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**  
**INTERVENTOR**

  
**MATEO VEGA GOMEZ**  
**APOYO A SUPERVISION**