
 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

ACTA DE INICIO

CONTRATO N°:	OBR-SCC-019-2025	1 DE OCTUBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS MONTOYAS SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO PUERTO PARRA, SANTANDER	
CONTRATISTA:	F&J INGENIERIA SAS	
NIT:	900.793.675-8	
REPRESENTANTE LEGAL:	OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN	
CEDULA DE CIUDADANIA:	91.517.272 de Bucaramanga	
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$704.809.893,58)	
ANTICIPO:	DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$211.442.968,07)	
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	
FECHA INICIAL:	6 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE DICIEMBRE DE 2025	
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA	
APOYO SUPERVISOR:	MATEO VEGA GOMEZ	
OFICINA GESTORA:	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTORÍA:	EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES	

En Floridablanca a los seis (06) días del mes de octubre del dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL, **MATEO VEGA GÓMEZ**, apoyo a la supervisión, **OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN** representante legal de **F&J INGENIERIA SAS** con NIT, **900.793.675-8**, en calidad de contratista Y **EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES**, en calidad de interventor; quienes han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato de obra N° OBR. SCC- 019- 2025.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato No. **OBR.SCC-019-2025** para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por **F&J INGENIERIA SAS** con NIT, **900.793.675-8**.

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

CONSIDERANDO.

1. APROBACIÓN DE POLIZAS.

Que el día dos (02) del mes de octubre del año 2025, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato No. **OBR.SCC-019-2025**.


Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA N° POLIZA N° B-100068179

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 70.480.989,40	01/10/2025	01/06/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 211.442.968,20	01/10/2025	01/01/2026
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 35.240.494,70	01/10/2025	01/12/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 140.961.978,80	01/12/2025	01/12/2028

POLIZA CIVIL RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL N° ° B-100018800

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRESIOS LABORES Y OPERACIONALES	\$284.700.000,00	01/10/2025	01/12/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284.700.000,00	01/10/2025	01/12/2025
PATRONAL	\$284.700.000,00	01/10/2025	01/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$284.700.000,00	01/10/2025	01/12/2025
GASTOS MEDICOS	\$284.700.000,00	01/10/2025	01/12/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$284.700.000,00	01/10/2025	01/12/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$284.700.000,00	01/10/2025	01/12/2025

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

2. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25R00018	22/09/2025	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$ 755.224.243,58
C.D.P	1825	19/09/2025	0IL-2402-0600-2025-68573-0002	SPGR	\$ 755.224.243,58
RP	3425	02/10/2025	00IL-2402-0600-2025-68573-0002	SPGR	\$704.809.893,58
RP	25R00029	01/10/2025	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$704.809.893,58

3. NOTIFICACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:


FONDESCOL DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C – 26 CAÑAVERAL PLAZA – FLORIDABLANCA, SANTANDER CORREO ELECTRÓNICO: fondomixtofondescol@gmail.com	F&J INGENIERIA SAS DIRECCIÓN: CL 17 27A 72 CIUDAD: Floridablanca-Santander CORREO ELECTRÓNICO: auxiliaradmonryt@gmail.com
---	--

4. ACUERDAN


PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de obra No **OBR.SCC-019-2025** el seis (06) de octubre de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de obra No. **OBR.SCC-019-2025**, el seis (06) de diciembre de 2025.

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de OBRA No. **OBR.SCC-019-2025** por los que en ella intervinieron, a los seis (06) días del mes de octubre de 2025.


CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA
DIRECTOR PLANEACION
Supervisor


OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
R.L F&J INGENIERIA SAS
Contratista


EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES
C.C. No.91.540.606
INTERVENTOR


MATEO VEGA GOMEZ
APOYO A SUPERVISION