
 <b>FONDESCOL</b>		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano</b> <b>NIT 901859427</b>	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

### ACTA DE INICIO

<b>CONTRATO N°:</b>	<b>OBR-SMC-024-2025</b>	<b>26 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>OBJETO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y DESARENADOR DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE LAS VEREDAS PALOGORDO Y CINCOMIL DEL MUNICIPIO DE PALMAR - SANTANDER</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES SAS</b>	
<b>NIT:</b>	<b>900.414.323-6</b>	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>MANUEL SALVADOR AMAYA PICO</b>	
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	<b>91.109.988 de Socorro</b>	
<b>VALOR INICIAL:</b>	<b>SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$749.938.002,46</b>	
<b>ANTICIPO:</b>	<b>N/A</b>	
<b>PLAZO INICIAL:</b>	<b>1 MES</b>	
<b>FECHA INICIAL:</b>	<b>1 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>30 DE DICIEMBRE DE 2026</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA</b>	
<b>APOYO SUPERVISOR:</b>	<b>MATEO VEGA GOMEZ</b>	
<b>OFICINA GESTORA:</b>	<b>PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>INTERVENTORÍA:</b>	<b>ASPROME</b>	

En Floridablanca a los nueve (09) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL, **MANUEL SALVADOR AMAYA PICO** representante legal de **COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES SAS** con nit **900.414.323-6** y **JORGE ALIED ROMERO FORERO** representante legal de **ASPROME** con NIT, **901.857.293-8** en calidad de interventor, quienes han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato N° OBR. SMC- 024- 2025.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato No. **OBR.SMC-024-**

		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano</b> <b>NIT 901859427</b>	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

**2025** para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por **COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES SAS.**

### **CONSIDERANDO.**

#### **1. APROBACIÓN DE POLIZAS.**

Que el día veintiocho (28) del mes de noviembre del año 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato No. **OBR.SMC-024-2025.**


Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**POLIZA N° POLIZA N° B-1000111225**

<b>AMPARO</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>VIGENCIA DESDE DD/MM/AA</b>	<b>VIGENCIA HASTA DD/MM/AA</b>
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	<b>\$74.993.800,30</b>	<b>21/11/2025</b>	<b>30/04/2026</b>
<b>PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	<b>\$37.496.900,15</b>	<b>21/11/2025</b>	<b>31/12/2028</b>
<b>ESTABILIDAD DE LA OBRA</b>	<b>\$149.987.600,60</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2028</b>

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° ° B-1000131998**

<b>AMPARO</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>VIGENCIA DESDE DD/MM/AA</b>	<b>VIGENCIA HASTA DD/MM/AA</b>
<b>PREDIOS LABORES Y OPERACIONES</b>	<b>\$284.700.000,00</b>	<b>21/11/2025</b>	<b>31/12/2025</b>
<b>CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</b>	<b>\$284.700.000,00</b>	<b>21/11/2025</b>	<b>31/12/2025</b>
<b>VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</b>	<b>\$284.700.000,00</b>	<b>21/11/2025</b>	<b>31/12/2025</b>

 <b>FONDESCOL</b>		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano</b> <b>NIT 901859427</b>	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

## 2. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	2500283	07/11/2025	2.3.2.02.02.009.32	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$802.438.002,46
RP	25-00371	21/11/2025	2.3.2.02.02.009.32	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$749.938.002,46

## 3. NOTIFICACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:


<b>FONDESCOL</b>  <b>DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C – 26 CAÑAVERAL PLAZA – FLORIDABLANCA, SANTANDER</b>  <b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> <b>fondomixtofondescol@gmail.com</b>	<b>COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES SAS</b>  <b>DIRECCIÓN: CR 11 12 29</b> <b>CIUDAD: SOCORRO-Santander</b>  <b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> <b>facturacioncoingco@gmail.com</b>
---	---

## 4. ACUERDAN

**PRIMERO:** Firmar la presente acta de inicio.

**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del Contrato de obra No **OBR.SMC-024-2025** el primero (01) de diciembre de 2025.


**TERCERO:** Establecer como fecha terminación del Contrato de obra No. **OBR.SMC-024-2025**, el treinta (30) de diciembre de 2025.

 <b>FONDESCOL</b>		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano</b> <b>NIT 901859427</b>	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de OBRA No. **OBR.SMC-024-2025** por los que en ella intervinieron, al primer (01) día del mes de diciembre de 2025.

  
**CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA**  
**DIRECTOR PLANEACION**  
**Supervisor**

**MANUEL SALVADOR AMAYA PICO**  
**R.L COINGCO SAS**  
**Contratista**

  
**JORGE ALIED ROMERO FORERO**  
**ASPROME SAS**  
**Interventor**

  
**MATEO VEGA GOMEZ**  
**Apoyo a la supervisión**