



Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano  
NIT 901859427

Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

## ACTA DE INICIO

<b>CONTRATO N°:</b>	<b>OBR-SMC-025-2025</b>	<b>26 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>OBJETO:</b>	<b>MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA EL HOYO EN EL MUNICIPIO DEL PALMAR, SANTANDER</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>R&amp;T COMPAÑIA SAS</b>	
<b>NIT:</b>	<b>900.511.471-3</b>	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>JORGE ALIED ROMERO FORERO</b>	
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	<b>7.843.922 de Cubarral</b>	
<b>VALOR INICIAL:</b>	<b>DOSCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$270.382.689)</b>	
<b>ANTICIPO:</b>	<b>CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$135.191.344,50)</b>	
<b>PLAZO INICIAL:</b>	<b>DOS(02) MESES</b>	
<b>FECHA INICIAL:</b>	<b>1 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>30 DE 0ENERO DE 2026</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA</b>	
<b>APOYO SUPERVISOR:</b>	<b>MATEO VEGA GOMEZ</b>	
<b>OFICINA GESTORA:</b>	<b>PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>INTERVENTORÍA:</b>	<b>N/A</b>	

En Floridablanca al primer (01) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL, **JORGE ALIED ROMERO FORERO** representante legal de **R&T COMPAÑIA SAS** con NIT, **900.732.261-1**, quienes han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato N° OBR. SMC- 025- 2025.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato No. **OBR.SMC-025-2025** para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por **R&T COMPAÑIA SAS** con NIT, **900.732.261-1**.



Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano  
NIT 901859427

Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

## CONSIDERANDO.

### 1. APROBACIÓN DE POLIZAS.

Que el día veintisiete (27) del mes de noviembre del año 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato No. **OBR.SMC-025-2025**.

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

#### POLIZA N° POLIZA N° B-100071565

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.038.268,90	26/11/2025	26/07/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$ 54.076.537,80	26/11/2025	26/01/2026
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 13.519.134,45	26/11/2025	26/01/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 54.076.537,80	26/01/2029	26/01/2029

#### POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° ° B-100019792

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRESIOS LABORES Y OPERACIONALES	\$284.700.000,00	26/11/2025	26/01/2026

### 2. SOPORTES FINANCIEROS.



Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano  
NIT 901859427

Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas		
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0		
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025		

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25R00023	18/11/2025	2.3.2.02.02.005.00 4.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$270.382.689,00
C.D.P	2525	14/11/2025	00IL-2402-0600-2025-68522-0003	SPGR	\$270.382.689,00
RP	4225	26/11/2025	00IL-2402-0600-2025-68522-0003	SPGR	\$270.382.689,00
RP	25R00041	28/11/2025	2.3.2.02.02.005.00 4.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$270.382.689,00

### 3. NOTIFICACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

<b>FONDESCOL</b>  <b>DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C – 26 CAÑAVERAL PLAZA – FLORIDABLANCA, SANTANDER</b>  <b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> <b>fondomixtofondescol@gmail.com</b>	<b>R&amp;T COMPAÑIA SAS</b>  <b>DIRECCIÓN: CL 32 27 35</b> <b>CIUDAD: Girón-Santander</b>  <b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> <b>auxiliaradmonryt@gmail.com</b>
---	---

### 4. ACUERDAN

**PRIMERO:** Firmar la presente acta de inicio.

**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del Contrato de obra No **OBR.SMC-025-2025** el primero (01) de diciembre de 2025.

**TERCERO:** Establecer como fecha terminación del Contrato de obra No. **OBR.SMC-025-2025**, el treinta (30) de enero de 2025.




Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología,  
Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías  
Renovables Y El Desarrollo Colombiano  
NIT 901859427

Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de OBRA No. **OBR.SMC-025-2025** por los que en ella intervinieron, al primer (01) día del mes de diciembre de 2025.

  
CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA  
DIRECTOR PLANEACION  
Supervisor

  
JORGE ALIED ROMERO FORERO  
R.L R&T COMPAÑIA SAS  
Contratista

  
MATEO VEGA GOMEZ  
APOYO A SUPERVISION