



Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial  
Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano  
NIT 901859427

Código	FAJ-05.01	Tipo documental	Minutas, Acuerdos, Actas
Serie	Gestión de Convenios	Versión	1.0
Subserie	Convenios y Alianzas	Vigencia	2025

<b>CONTRATO N°:</b>	<b>INT-SMC-004-2026</b>	<b>25 DE FEBRERO DE 2026</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>	
<b>OBJETO:</b>	<b>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>N&amp;G CONSTRUCCIONES S.A.S.</b>	
<b>NIT:</b>	<b>900931717-1</b>	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>OSCAR IVAN NEIRA TRIANA</b>	
<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b>	<b>1.098.668.469 de Bucaramanga</b>	
<b>VALOR INICIAL:</b>	<b>SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$72.631.350) M/CTE</b>	
<b>ANTICIPO:</b>	<b>N/A</b>	
<b>PLAZO INICIAL:</b>	<b>CINCO (05) MESES</b>	
<b>FECHA INICIAL:</b>	<b>10 DE MARZO DE 2026</b>	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>09 DE AGOSTO DE 2026</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA</b>	
<b>APOYO SUPERVISOR:</b>	<b>MATEO VEGA GÓMEZ</b>	
<b>OFICINA GESTORA:</b>	<b>PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA</b>	

En Floridablanca a los diez (10) días del mes de marzo del dos mil veintiséis (2026), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL y **N&G CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con NIT: 900931717-1, Representante Legal **OSCAR IVAN NEIRA TRIANA** identificado con cédula de ciudadanía N° **1.098.668.469** de Bucaramanga, en calidad de interventor, quienes han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato N° **INT-SMC-004-2026**.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato No. **INT-SMC-004-2026**, para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por **N&G CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificado con NIT: 900931717-1, con representante legal **OSCAR IVAN NEIRA TRIANA** identificado con cédula de ciudadanía N° **1.098.668.469** de Bucaramanga.


#### 1. APROBACIÓN DE POLIZAS.

Que el día tres (03) del mes de marzo del año 2026 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato No. **INT-SMC-004-2026**.

Teléfono: 6076892296

Dirección: Calle 35C # 22C -26 Cañaveral Plaza, Floridablanca

Email: [fondomixtofondescol@gmail.com](mailto:fondomixtofondescol@gmail.com)

		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427</b>	
Código	FAJ-05.01	Tipo documental	Minutas, Acuerdos, Actas
Serie	Gestión de Convenios	Versión	1.0
Subserie	Convenios y Alianzas	Vigencia	2025

Fecha de expedición: 27 de febrero de 2026.

**POLIZA N° B-100076087 – COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIDENCIA DESDE DD/MM/AA	VIDENCIA HASTA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$14.526.270,00	25/02/2026	25/07/2026
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$7.263.135,00	25/02/2026	25/07/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	\$7.263.135,00	25/02/2026	25/01/2027

## 2. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P	2225	10/11/2025	00IL-4001-1400-2025-68720-0001	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$269.285.854,00
C.D.P	26R00001	10/03/2026	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (FONDESCOL)	\$269.285.854,00
RP	1226	03/06/2026	00IL-4001-1400-2025-68720-0001	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$72.631.350,00
RP	26R00011	09/03/2026	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (FONDESCOL)	\$72.631.350,00

## 3. NOTIFICACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

**Teléfono: 6076892296**  
**Dirección: Calle 35C # 22C -26 Cañaveral Plaza, Floridablanca**  
**Email: [fondomixtofondescol@gmail.com](mailto:fondomixtofondescol@gmail.com)**



Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial  
Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano  
NIT 901859427

Código	FAJ-05.01	Tipo documental	Minutas, Acuerdos, Actas
Serie	Gestión de Convenios	Versión	1.0
Subserie	Convenios y Alianzas	Vigencia	2025

<b>FONDESCOL</b>  <b>DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C - 26 CAÑAVERAL PLAZA - FLORIDABLANCA, SANTANDER</b>  <b>CORREO ELECTRÓNICO: fondomixtofondescol@gmail.com</b>	<b>N&amp;G CONSTRUCCIONES S.A.S.</b>  <b>DIRECCIÓN: CALLE 4 # 12 - 21 SAN GIL - SANTANDER</b>  <b>CORREO ELECTRÓNICO: <a href="mailto:nygconstruccionessas@gmail.com">nygconstruccionessas@gmail.com</a></b>
---	--

## ACUERDAN

**PRIMERO:** Firmar la presente acta de inicio.

**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría No **INT-SMC-004-2026** a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

**TERCERO:** Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría No. **INT-SMC-004-2026**, nueve (09) de agosto de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de Interventoría No. **INT-SMC-004 -2026** por los que en ella intervinieron, a los **diez** (10) días del mes de marzo de 2025.

**CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA**  
DIRECTOR PLANEACION  
SUPERVISOR

**OSCAR IVAN NEIRA TRIANA**  
RL. N&G CONSTRUCCIONES S.A.S.  
INTERVENTOR

**MATEO VEGA GÓMEZ**  
APOYO SUPERVISIÓN