
		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427</b>	
Código	FPI-004	Tipo documental	Formato, Acta de Inicio
Serie	Ejecución de Proyectos	Versión	1.0
Subserie	Acta de Inicio	Vigencia	2025

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>OBRA</b>
<b>CONTRATO No:</b>	<b>OBR-SMC 004 DE 2026</b>
<b>OBJETO:</b>	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER.</b>
<b>CONTRATISTA OBRA:</b>	<b>DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS</b>
<b>NIT:</b>	<b>900.740.576-1</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>ROBINSON DIAZ LOPEZ</b>
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	<b>1.099.362.015</b>
<b>CONTRATISTA INTERVENTORIA:</b>	<b>N&amp;G CONSTRUCCIONES S.A.S</b>
<b>NIT:</b>	<b>900931717-1</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>OSCAR IVAN NEIRA TRIANA</b>
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	<b>1.098.668.469</b>
<b>VALOR INICIAL:</b>	<b>OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS. (\$876.654.504,00) M/CTE</b>
<b>ANTICIPO:</b>	<b>CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$175.330.900,80)</b>
<b>PLAZO INICIAL:</b>	<b>5 MESES</b>
<b>FECHA INICIAL:</b>	<b>10 DE MARZO DE 2026</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>9 DE AGOSTO DE 2026</b>
<b>OFICINA GESTORA:</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA</b>
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA</b>
<b>APOYO SUPERVISION:</b>	<b>MATEO VEGA GOMEZ</b>

En Floridablanca, a los **Diez (10)** día del mes de marzo de **DOS MIL VEINTISÉIS (2026)**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de supervisor y Director de la Oficina de Planeación e Infraestructura del **FONDO MIXTO FONDESCOL** y **DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**, con **NIT 900.740.576-1**, representado legalmente **ROBINSON DIAZ LOPEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.099.362.015** de Lebrija, en calidad de contratista de **OBRA**; y **N&G CONSTRUCCIONES S.A.S** con **NIT 900931717-1** representado legalmente por **OSCAR IVAN NEIRA TRIANA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.098.668.469** de Bucaramanga en calidad de **INTERVENTOR**, quienes han acordado suscribir la presente **ACTA DE INICIO** del contrato de **OBRA No OBR-SMC 004 DE 2026**.

		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427</b>	
Código	FPI-004	Tipo documental	Formato, Acta de Inicio
Serie	Ejecución de Proyectos	Versión	1.0
Subserie	Acta de Inicio	Vigencia	2025

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento de requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del **CONTRATO** de **OBRA No OBR-SMC-004 DE 2026** para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por **DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**, con **NIT 900.740.576-1**.

## CONSIDERANDO


### 1. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICIENDO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
CDP	2225	11/10/2025	00IL-4001-1400-2025-68720-0001	SPGR	\$269.285.854,00
CDP	26R00001	09/02/2026	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$269.285.854,00
CDP	26-00014	09/02/2026	2.3.2.02.02.009.40	APORTES GOBIERNO MUNICIPAL	680.000.000,00
RP	1126	04/03/2026	00IL-4001-1400-2025-68720-0001	SPGR	\$196.654.504,00
RP	26-00066	09/03/2026	2.3.2.02.02.009.40	APORTE GOBIERNO DEPARTAMENTAL	\$680.000.000,00
RP	26R00012	09/03/2026	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$196.654.504,00

### 2. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

DATOS	CONTRATANTE	CONTRATISTA
<b>DIRECCION</b>	CALLE 35C # 22C – 26 CAÑAVERAL PLAZA – FLORIDABLANCA, SANTANDER	CRA 3D #7-47 SAN VICENTE DE CHUCURI
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	fondomixtofondescol@gmail.com	dargoingsas@gmail.com

		<b>Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano</b> <b>NIT 901859427</b>	
Código	FPI-004	Tipo documental	Formato, Acta de Inicio
Serie	Ejecución de Proyectos	Versión	1.0
Subserie	Acta de Inicio	Vigencia	2025


## ACUERDAN

**PRIMERO:** Firmar la presente **ACTA DE INICIO**


**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del **CONTRATO de OBRA No. OBR-SMC 004 DE 2026**, a los diez (10) días del mes de **marzo de dos mil veintiséis (2026)**.

**TERCERO:** Establecer como fecha de terminación del **CONTRATO de OBRA No. OBR-SMC 004 DE 2026**, a los nueve (09) días del mes de **agosto de dos mil veintiséis (2026)**.

Para constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE INICIO del CONTRATO de OBRA No. OBR-SMC 004 DE 2026** por los que en ella intervinieron, a los diez (10) días del mes de **marzo de dos mil veintiséis (2026)**.

  
**ROBINSON DIAZ LOPEZ**  
**R.L. DARCOING SAS**  
**CONTRATISTA DE OBRA**

  
**OSCAR IVAN NEIRA TRIANA**  
**R.L N&G CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**CONTRATISTA INTERVENTORIA**

  
**CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA**  
**DIRECTOR PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FONDESCOL**  
**SUPERVISOR**

Proyectó: Ing. Mateo Vega Gómez, contratista Dirección de Planeación e Infraestructura Fondescol

  
vega