
		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

ACTA DE INICIO

CONTRATO N°:	OBR-SMC-007-2026	23 DE ABRIL DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	ADECUACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACION URBANISTICA Y PAISAJISTICA DE LA VIA Y ANDENES DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLES 10 Y 15 DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO .	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SOCORRO ANDENES 2026	
NIT:	902.056.748-3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JEFTE DANIEL PATIÑO PEDRAZA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.095.838.880 de Floridablanca	
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$902.374.190,50) M/CTE	
ANTICIPO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$451.187.095,25)	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	
FECHA INICIAL:	6 DE MAYO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA	
APOYO SUPERVISOR:	MATEO VEGA GOMEZ	
OFICINA GESTORA:	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORIA ANDENES SOCORRO	

En Floridablanca a los **SEIS (06)** días del mes de mayo del dos mil veintiséis (2026), en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de **supervisor** y Director de Planeación e Infraestructura de FONDESCOL, **JEFTE DANIEL PATIÑO PEDRAZA** ,representante legal del **CONSORCIO SOCORRO ANDENES 2026** y el **CONSORCIO INTERVENTORIA ANDENES SOCORRO** representado legalmente por **JEYSON JULIAN LEON RUEDA**, en calidad de interventor; quienes han acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato de obra N° **OBR. SMC- 007- 2026**.

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato No. **OBR.SMC-007-2026** para la suscripción de la presente **ACTA DE INICIO**, documentación presentada por el **CONSORCIO SOCORRO ANDENES 2026** con NIT. **902.056.748-3**


C O N S I D E R A N D O .

1. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	26R00005	09/02/2026	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$951.557.515,50
C.D.P	526	02/03/2026	00IL-2408-0600-2026-68755-0001	SPGR	\$951.557.515,50
RP	2926	04/05/2026	00IL-2408-0600-2026-68755-0001	SPGR	\$902.374.190,00
RP	26R00029	04/05/2026	2.3.2.02.02.005.004.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (FONDESCOL)	\$902.374.190,50

2. NOTIFICACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FAJ-01.03	Tipo documental	Actas
Serie	Gestión Contractual	Versión	1.0
Subserie	Cierre Contractual	Vigencia	2025

FONDESCOL DIRECCIÓN: CALLE 35C # 22C – 26 CAÑAVERAL PLAZA – FLORIDABLANCA, SANTANDER CORREO ELECTRÓNICO: fondomixtofondescol@gmail.com	CONSORCIO SOCORRO ANDENES 2026 DIRECCIÓN: CR 47 A 53 48 AP 402 CIUDAD: Bucaramanga-Santander CORREO ELECTRÓNICO: proycoinfraestructura@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ACUERDAN

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio.


SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de obra No **OBR.SMC-007-2026** el SEIS (06) de mayo de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de obra No. **OBR.SMC-007-2026**, el CINCO (05) de septiembre de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de OBRA No. **OBR.SMC-007-2026** por los que en ella intervinieron, a los SEIS (06) días del mes de mayo de 2026.


CARLOS ALBERTO OVIEDO
DIRECTOR PLANEACION
Supervisor


JEFTE DANIEL PATIÑO PEDRAZA
R.L CONSORCIO SOCORRO ANDENES 2026
Contratista


JEYSON JULIAN LEON RUEDA
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA ANDENES SOCORRO
INTERVENTOR