

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FPI-018	Tipo documental	Formato, Acta de Reinicio
Serie	Ejecución de Proyectos	Versión	1.0
Subserie	Acta de Inicio	Vigencia	2025

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO N°:	OBR-SMC 006 DE 2026	10 De Marzo De 2026
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUD EN EL SECTOR LOMA DE PISGUA MUNICIPIO DE COROMORO, SANTANDER.	
CONTRATISTA OBRA:	R&T COMPAÑIA S.A.S.	
NIT:	900.732.261-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALIED ROMERO FORERO	
CEDULA DE CIUDADANIA:	7.843.922 DE CUBRRAL	
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORIA LOMA DE PISGUA	
NIT:	902.051.007-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	JEYSÓN JULIÁN LEÓN RUEDA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.100.958.334	
VALOR INICIAL:	MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$1.176.535.619,60) M/CTE	
ANTICIPO:	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$588.267.809,80) M/CTE	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES	
FECHA INICIAL:	09 DE ABRIL DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
FECHA DE SUSPENSION:1	17 DE ABRIL DE 2026	16 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	17 DE JUNIO DE 2026	20 DE JULIO DE 2026
FECHA DE REINCIO	21 DE JULIO DE 2026	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	12 DE DICIEMBRE DE 2026	
OFICINA GESTORA:	DIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA	
APOYO SUPERVISION:	VALENTINA GALVIS	

En Floridablanca a los **VEINTIUN (21)** días del mes de **JULIO** del **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**, en las instalaciones de **FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO**, se reunieron **CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA** en calidad de Supervisor y Director de Planeación e

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FPI-018	Tipo documental	Formato, Acta de Reinicio
Serie	Ejecución de Proyectos	Versión	1.0
Subserie	Acta de Inicio	Vigencia	2025

Infraestructura de **FONDESCOL** y R&T COMPAÑIA SAS, con **NIT**, 900.732.261-1, representante legal por **JORGE ALIED ROMERO FORERO**, en calidad de contratista de **OBRA** y **CONSORCIO INTERVENTORIA LOMA DE PISGUA**, con **NIT**, **902.051.007-1** representado legalmente por **JEYSON JULIAN LEON RUEDA**, en calidad de contratista de **INTERVENTORIA** y han acordado suscribir la presente **ACTA DE REINICIO** del Contrato de **OBRA No. OBR-SMC 006 DE 2026**.

Se deja constancia que **FONDESCOL FONDO MIXTO** revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la Minuta del Contrato de **OBRA No. OBR-SMC 006 DE 2026**. para la suscripción de la presente **ACTA DE REINICIO**

CONSIDERANDO

1. Que ya fueron superadas las causas que derivaron la suspensión de la obra.
2. **EL CONTRATISTA** deberá actualizar las siguientes pólizas del contrato:

Aseguradora:	Seguros mundial
Póliza de cumplimiento No.	B-100076642
Póliza civil responsabilidad extracontractual No.	B-100021516

ACUERDAN

PRIMERO: Firmar la presente **ACTA DE REINICIO DE OBRA**

SEGUNDO: Establecer como fecha de **REINICIO** del Contrato de **OBRA No OBR-SMC 006 DE 2026** el día **VEINTE (20)** del mes de **JULIO** de **2026**.


TERCERO: Establecer como fecha **TERMINACION** del Contrato de **OBRA No. OBR-SMC 006 DE 2026**, el día **DOCE (12)** del mes de **DICIEMBRE** de **2026**.


CUARTO: El contratista de **OBRA** se compromete a actualizar las pólizas con los valores y de acuerdo con la nueva fecha de terminación de la **OBRA**, es decir para el día **DOCE** de **DICIEMBRE** de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE REINICIO** del contrato de **OBRA No. OBR-SMC 006 DE 2026** por los que en ella intervinieron, a los **VEINTIUN (21) DÍAS** de **JULIO** de **2026**.

 FONDESCOL		Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo Colombiano NIT 901859427	
Código	FPI-018	Tipo documental	Formato, Acta de Reinicio
Serie	Ejecución de Proyectos	Versión	1.0
Subserie	Acta de Inicio	Vigencia	2025


Nombre: R&T COMPANIA S.A.S.
R. LEGAL: Jorge Aliedo Romero
Forero
CONTRATISTA DE OBRA


Nombre: CONSORCIO INTERVENTORIA
LOMA PISGUA
R. LEGAL: Jeysón Julián León Rueda
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


CARLOS ALBERTO OVIEDO RUEDA
DIRECTOR PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FONDESCOL
SUPERVISOR

Proyecto: Valentina Galvis Cobos – Apoyo a la supervisión 