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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y DESARENADOR DE LOS ACUEDUCTOS
RURALES DE LAS VEREDAS PALOGORDO Y CINCOMIL DEL MUNICIPIO DE PALMAR -
SANTANDER?”.

PROCESO: INT-SMC-020- 2025

El presente estudio se rige bajo los parametros del acuerdo 001 del 4 de octubre de 2024 de manual
de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA
EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO

Floridablanca, 14 de noviembre de 2025.
1.1. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR

Segun el acuerdo No 001 del 30 de septiembre de 2024 el cual se aprobd el manual de contratacion e
ARTICULO SEXTO. - AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. En atencion a lo indicado
en el LITERAL L DEL ARTICULO 30 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, de los estatutos, el
director del FONDO MIXTO no tiene limite de cuantia para la celebracién de contratos y/o convenios
Interadministrativos y/o de asociacion.

1.2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION:

Que la entidad, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cdodigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacién por
el derecho privado.

Paragrafo 1: Fue creada mediante acta de constituido como entidad sin &nimo de lucro mediante Acta
constitucion y adopcién de estatutos del 02 de Agosto de 2024 de Asamblea General De Asociados
de Bucaramanga, inscrito en esta Cadmara de Comercio el 12 de Agosto de 2024, con el No 78793 del
libro I, se constituyé la entidad sin animo de lucro denominada FONDESCOL, FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS
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RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO. Paragrafo 2: de acuerdo con laley 181 de 1995
articulo 50 la entidad de caracter mixto sin animo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y
puede ser reconocié como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el
régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen
mayor capital publico como lo certifican los estatutos y el acta de constitucion, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 2 de la Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales: “a) La Nacion,
las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las areas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los
establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economia mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi
como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en todos
los 6rdenes y niveles”

En efecto, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, tiene como
misién ser entidad lider en Colombia en la gestion y administracion de recursos publicos y privados
para la inversion en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de las entidades
territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen juridico aplicable a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad
vigente.

Los contratos celebrados por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del articulo
96 de la Ley 489 del 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el Cédigo de Comercio y
las del Cédigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicacion
de los principios de la funcion publica y de control fiscal contemplados en los articulo 209 y 267 de la
Carta Politica, segun sea el caso, asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo
13 de laLey 1150 del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo contemplado en los estatutos
internos del FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, y demas
normas legales o reglamentarias que le sean aplicables en su condicion de asociacién mixta sin amino
de lucro.
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Que junta directiva de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO,
LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y
LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, aprob6
el 04 de octubre de 2024 el MANUAL DE CONTRATACION INTERNO con el cual se regira los
siguientes estudios previos.

El Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que la funcién administrativa esté al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que mediante CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° MP-CI-006-2025 DE 2025 FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, fue asociado con el municipio de
EL PALMAR SANTANDER - SANTANDER como entidad ejecutora, conforme al marco del proyecto
“CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y DESARENADOR DE LOS
ACUEDUCTOS RURALES DE LAS VEREDAS PALOGORDO Y CINCOMIL DEL MUNICIPIO DE
PALMAR - SANTANDER?”, para la contratacion de la obra e interventoria

Descripcidn de la situacion existente con respecto al problema:

La necesidad especifica consiste en la construccion de un sistema integral de captacion y
pretratamiento que incluye bocatoma, desarenador y red de aduccion, conforme a las especificaciones
técnicas del RAS 2000 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico), con
la correspondiente interventoria técnica especializada que garantice el cumplimiento de estandares de
calidad y especificaciones técnicas. El articulo 14.22 de la Ley 142 de 1994 define el servicio publico
domiciliario de acueducto como "la distribucion municipal de agua apta para el consumo humano,
incluida su conexion y medicion. También se aplicara esta Ley a las actividades complementarias tales
como captacién de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conduccién y transporte".

Considerando las limitaciones técnicas municipales para ejercer interventoria especializada en obras
de infraestructura hidrica, resulta fundamental contar con servicios profesionales de interventoria que
garanticen el cumplimiento de especificaciones técnicas, control de calidad de materiales, seguimiento
de cronogramas de ejecucion, y verificacion del cumplimiento de normas técnicas del RAS 2000. La
interventoria debe ser ejercida por profesionales especializados en ingenieria civil e hidraulica, con
experiencia comprobada en proyectos de acueductos rurales, capaces de verificar la correcta
ejecucion de obras de captacion, desarenadores y redes de aduccion.

El requerimiento de interventoria técnica especializada encuentra sustento en el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011, que establece la obligatoriedad de interventoria para contratos de obra publica
superiores a determinados montos, y el articulo 84 ibidem que regula las funciones del interventor en
la verificacion del cumplimiento de especificaciones técnicas, calidad de materiales, avance de obras
y cumplimiento de cronogramas. La interventoria especializada es esencial para garantizar que las
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obras cumplan con los pardmetros técnicos del RAS 2000, especificamente en lo relacionado con
sistemas de captacion superficial, obras de control de sedimentos y redes de conduccion.

En virtud de lo anterior, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR
DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, se rige por su manual de contratacién interno aprobado mediante acuerdo de junta
directiva No. 001 realizada en fecha de 4 de octubre del 2024. Que se realizaron estudios previos por
parte de la entidad donde se generd una necesidad para desarrollar el presente proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual de conformidad a
lo establecido en el Acuerdo No. 001 de 4 de octubre de 2024 manual de contratacion.

1.3. OBJETO PARA CONTRATAR:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO "CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y
DESARENADOR DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE LAS VEREDAS PALOGORDO Y
CINCOMIL DEL MUNICIPIO DE PALMAR - SANTANDER?”.

1.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA.
1.5. IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS.

NIVEL CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVIS
1] 80101600 Gerencia de proyectos
[ 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectdnica

1.6. ALCANCE DEL OBJETO: Actualmente, la fuente hidrica que abastece el sistema de acueducto

presenta limitaciones en su captacion y transporte debido a deficiencias en las estructuras
existentes, pérdidas por erosion, acumulacién de sedimentos y deficiente control hidraulico. Esta
situacién afecta la continuidad del servicio, la calidad del agua y la eficiencia operativa.
La construccion de una nueva bocatoma con desarenador permitird optimizar la captacion y
remover sedimentos gruesos antes de su ingreso al sistema, garantizando una operacién mas
estable y disminuyendo la carga de sélidos hacia las plantas de tratamiento. La red de aduccién
proyectada asegurara un transporte eficiente del caudal captado hasta los sistemas de tratamiento
o almacenamiento, reduciendo pérdidas y asegurando un suministro continuo.

1.7. OBLIGACION DE LAS PARTES. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTARTISTA: 1.
Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del
mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando
dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
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4.Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para
la ejecucion del contrato. 5. Durante la vigencia del Contrato el contratista debera efectuar cotizaciones
en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 6. No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos
que actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algtin acto o hecho. 7. Velar por
la adecuada y racional utilizacion de los recursos de la Institucién y demas equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual
que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante que
se encuentren bajo su uso. 8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los
requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el
Acta de Iniciacion del objeto contractual. 9 Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del
objeto contractual y proponer alternativas de solucién. 10. Cumplir con los requisitos minimos en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
ACTIVIDADES TECNICAS: 1. Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las
obligaciones del contrato. 2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada
por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan contar las actividades diarias
realizadas entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de calidad de
materiales y procesos constructivos, la verificacion de numero de trabajadores que laboran, y el
cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en la
programacion y los ensayos solicitados. 3. Verificar la permanencia en la obra del director y el residente
de obra, asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en
la bitdcora. 4. Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razon de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta. 5. Revisar, estudiar y aprobar los
andlisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido
por el supervisor del contrato de la interventoria. 6. Dar solucién oportuna a los problemas que se
presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios
técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera, registro gréafico, que muestre el desarrollo de
los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista. 8. Realizar supervision
permanente de los trabajos controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién y control de
programacion. 9. Aprobar los sitios de depésito de los materiales para las obras a ejecutar. 10. Ordenar
con la debida antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para
garantizar la calidad de materiales y reportar los resultados en los comités. 11. Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitAcora. 12. Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas
verificadas. 13. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14. Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre
estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video
de estas. 16. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad
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ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de
ello en la bitdcora. 17. Realizar la medicién de los de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el
contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18. Verificar el
cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19. Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitdcora. 21. Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista con copia a la
aseguradora. 22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada con el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 23. Verificar la correcta inversion de los recursos asignados por el contrato. 24. Velar
por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 25. Estudiar y dar concepto al supervisor
del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o
suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga tramite interno
correspondiente. 26. Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal
vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 27. Verificar,
informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de
obra y abstenerse de autorizar el trdmite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de
las obligaciones enunciadas. 28. Mantener a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales de
seguridad social y parafiscales de sus empleados, acreditar mensualmente tal situacion al supervisor
del contrato. 29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus
contratistas por todo concepto. 30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el
cumplimento o incumplimiento por parte del contratista de obra, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En
caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un
informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante
el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al incluir su gestién. Deberd incluir documentos
antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra y de la aceptacion y aprobacion
de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 33. El interventor como
representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elabora el acta de recibido final de la obra. 34.
Inspeccion final a las obras, el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una
inspeccion final de las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir para cual, el
interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo,
delas labores etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra,
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se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS. 1 Llevar el control del cumplimiento de la programacion de los trabajos y tomar
acciones necesarias para la ejecucion. 2 Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucion de los
trabajos, asi como el cumplimiento de los plazos pactados y los presupuestos de ejecucion previstos.
3. Controlar a través de los formatos dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del
programa de las actividades de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la
correspondencia de los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de los trabajos
programados versus actividades ejecutadas. 4. Elaborar y mantener actualizado, un listado de
proveedores y subcontratistas en el que se detalle la direccién, teléfono el fax y el producto o actividad
entregada o desarrollada. 5. El interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del
plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del contrato
de obra, lo hara el supervisor, o quien haga las veces, o quien haga sus veces dentro de los términos
establecidos por la ley y se remitird a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato
de interventoria, ya que es una funcion especifica del interventor. 6. Suscribir con el contratista de la
obra, el acta de iniciacién, recibidos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacién de esta,
cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. 7. Elaborar y actualizar diariamente
la bitacora en la que se establezcan como minimo los siguientes registros; a) fecha y hora; b)
actividades —capitulo — item de ejecucién; c¢) ubicacién; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del
trabajo realizado; f) calidad del equipo utilizado: marca- cumplimiento y aplicacion del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucién de los trabajos; i)
verificaciéon de la programacién de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el personal;
[) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por la
interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinentes relacionar; A) tramitar con el
contratista los pagos pactados productos de actas parciales de recibo de obra, previa presentacion del
comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacién original expedida por
el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1. El interventor se compromete a revisar la factura y/o
cuenta de cobro presentada al contratista. 2. El interventor se compromete a velar por la correcta
ejecucion presupuestal del contrato de obra. 3. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno
a las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal
del contratista de obra y presentado por este Ultimo. ACTIVIDADEDS AMBIENTALES: 1. Velar por el
cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 2. Tomar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre en el
proyecto. 3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si
lo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, caja
de compensacion familiar) y patronales 8seguridad, social en salud, pensiones, y riesgos profesionales
de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 4. Ejecutar el
objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas, el termino de referencia y la propuesta
presentada. 5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la ejecucion
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del contrato. 6.Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el supervisor del contrato
y el ordenador del gasto. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 8. El
contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccién del medio
ambiente. 9. Suministrar la certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), N° de cuenta,
entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con
ocasion de la ejecucion del contrato a través de transferencia electronica. 10. El contratista debera
constituir a favor del FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del
proceso de selecciéon dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha de suscripcion del
contrato. 11. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el
supervisor del contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia de este.

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato tendra una duraciéon HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, como se establezca en la
programacion de obra presentada, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

2.1. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de planeacion e infraestructura por tratarse de la
oficina relacionada con el proyecto.

El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones
contenidas en los acuerdos, No 001 del manual de contrataciéon y No.002 del Manual de funciones de
sus funcionarios a nivel de asesor.

2.2. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecucion del presente contrato se realizard en el municipio de PALMAR, Departamento de
Santander.

2.1. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION ADELANTARSE PARA EL PRESENTE PROCESO:
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($52.500.000,00), (incluidos;
tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravamenes a que haya Lugar de
acuerdo con la clase de contrato), de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:
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ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS DE INTERVENTORIA
SALARIOS PERSONAL DE - .\ .
INTERVENTORIA VR. UNITARIO | F.P. | Participacion | Cantidad $ 32.340.000,00
1 |Director de interventoria $4.000.00000| 2,20 50% 2,00 $ 8.800.000,00
1 |Ingeniera residente de $2.900.000,00| 2,20 100% 2,00 $ 12.760.000,00
interventoria
! Eﬁg::'a"stﬂ en hidraulica o | ¢ 4 460 000,00| 2,20 50% 2,00 $ 7.480.000,00
1 |[Secretana 3 1.500.00000( 220 50% 2,00 3 3.300.000,00
GASTOS OPERACIONALES Wr. Unitario Cantidad Meses % 11.252.647,00
1 |Fapeleria, fax, edicion de
informes, od, dvd, 3 276.323.50 1,00 2,00 3 552 647,00
fotocopias.)
1 |Alguiler de camioneta 4*4 3 5.000.000,00 1,00 2,00 S 10.000.000,00
1 |Ensayos de laboratorio S 350.000,00 1,00 200 & 700.000,00
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS $ 525.000,00
| Péliza cumplimiento | §52.500.000] 1,00 1,00% $ 525.000,00
COSTO DIRECTO INTERVENTORIA | § 44.117.647,00
IVA (19%)| % 8.382.353.00
COSTO TOTAL INTERVENTORIA| § 52.500.000,00

2.2. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, pagara asi: A)
CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato como pago de anticipo. B) CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del valor total del aporte municipal, cuando el CONTRATISTA certifique un avance
fisico de la obra superior al 40%, con el aval de la interventoria. C) DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
total del contrato a la liquidacion, previa verificacion del cumplimiento total del objeto contractual, entrega
a satisfacciéon de la obra, presentacion de informes finales técnicos y financieros avalados por la
interventoria, y suscripcion del acta de liquidacion correspondiente
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NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecucion del
contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar,
informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras
realizada por el contratista.

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica, segin sea el caso, constancia de pago
de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta
(30) dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la
respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la
fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.

2.3. FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE
CONTRATACION:

MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

FUNDAMENTO JURIDICO. MINIMA

l) ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA
CUANTIA.
Parala celebracion de contratos por cuantia de hasta 125 SALARIOS MINIMOS LEGALES
VIGENTES — SMLMV-, la entidad solamente requiere la presentacion de una oferta o
propuesta y que el oferente acredite capacidad técnica y/o experiencia laboral o
comercial en el area objeto del contrato a celebrase.
PARAGRAFO PRIMERO: No se requiere de términos de referencia cuando se seleccione
al contratista bajo alguna de las causales del procedimiento de Seleccion Directa o
Seleccion minima cuantia.
Procedimiento de seleccion Minima p ) 3 . . . .
Cuantiaz ARTICULO DECIMO | PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio previo simplificado que
SEPTIMO: DEL ACUERDO No 001 | contendra:
de 07 de octubre de 2024, de la junta
directiva de FONDESCOL, FONDO 1. La sucinta descripcién de la necesidad que se pretende satisfacer con la
MIXTO NACIONAL PARA EL contratacion.
FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, 2
ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, '
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA 3. Las condiciones técnicas exigidas.
RENOVABLE Y EL DESARROLLO

COLOMBIANO 4. El valor estimado del contrato justificado sumariamente, asi como el plazo de
ejecucion del mismo.

La descripcion del objeto a contratar.

5 & correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la
contratacion.

PARAGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta mas favorable
serd aquella con precio mas bajo sin puja de oferta seglin se establezca; en caso de
empate se adjudicara a quien primero haya presentado la oferta.
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2.4. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.

Los andlisis de precios unitarios que acompafan este presupuesto fueron realizados en la presentacion
del proyecto a la Unidad de Planeacion, Gestion y Evaluacion Municipal de San Martin de Loba, para
su aprobacién y ejecucion y asi posteriormente asignado como entidad contratante a FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

2.5. LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El contratista debera contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la ejecucion
del contrato.

El contrato no requiere del tramite de licencia ambiental debido a la naturaleza del proyecto, segun
normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 articulo 50. Segun certificado expedido por el secretario
de planeacion.

2.6. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION.

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso manifestaran
su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo de estos términos de
referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviardn una comunicacion debidamente suscrita por
el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona juridica o futura
asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al correo electronico
fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccion y fecha indicada de igual manera en el
cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion clara del interés en participar en el
proceso, el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL
FONDO MIXTO podréa contactarse con cada interesado.

La manifestaciéon de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la respectiva
oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le sera
rechazado la propuesta.

2.7. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO
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El riesgo segun el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos adversos
de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucién de un
contrato asi mismo el articulo 2.2.1.1.1.6.3 decreto

1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de contratacion
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias para
el efecto expedida Colombia compra eficiente.

La administracion de riesgos es el conjunto de proceso dirigidos a proteger a la entidad de los eventos
en el proceso de contratacion, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su
consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de
reducir la exposicidon del proceso de contratacion frente a los diferentes Riesgos que se puedan
presentar.

a. Los eventos que impidan la adjudicacién y firma del contrato como resultado del proceso
de contratacion

b. Los eventos que alteran la ejecucion del contrato.

C. El equilibrio econdmico del contrato.

d. La eficiencia del proceso de contratacién, es decir que la entidad pueda satisfacer la
necesidad que motivo el proceso de contratacion.

e. La reputacion y legitimacion de la entidad encargada de presentar el bien o servicio.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuacién econémica
la debe corregir el estado, el derecho a la conservaciéon del equilibrio contractual tiene limites pues
dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al aleas comercial o normal negocio; el
contratista, como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar
desempefando una actividad comercial. Existen asi tallas, medidas o ameritan en cada caso un
tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle apoyo o ayuda al
contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensandolo o indemnizandolo por los impactos
econdmicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista
del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad
comercial.

Durante la ejecucion de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones de ruptura del
equilibrio contractual basico:

2.7.1. IMPREVISTOS (I) - TEORIA DE LA IMPREVISION.

La entidad y sus contratistas entenderan y aplicaran la figura del imprevisto de manera previa como lo
establece y ensefia la Teoria de la imprevision, desarrollada por el derecho administrativo y adoptado
en Colombia, no solo por la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino por la misma consagracion
legal de dicha teoria en las normas de la contratacion estatal.
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Es decir, se entendera Unicamente como imprevisto, aquellas circunstancia o acontecimiento
generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante la ejecucién del contrato y
que cumplan con las siguientes condiciones.

e Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.

e Su impacto econémico debe transformar la prestacion del contratista en excesivamente
onerosa, generando un déficit grave al contratista.

e Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, que
razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente pactado, pero
para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos econémicos, se requiere de
forma categoérica que el impacto econémico generado por esta situacién imprevista, genere realmente
pérdidas al contratista, y sélo esta pérdida sera la cifra o reconocimiento que entrara a compensar la
Entidad en su debido momento; la Entidad no compensara las utilidades dejadas de percibir (Lucrum
Cessans).

Se reitera que la simple cesacién de lucro no ser& objeto para que la Entidad compense al contratista,
pues este es el riesgo econémico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca est4 asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente entre
en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales seran corregidas por la Entidad y solo
estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que persigue la
figura de la teoria de la imprevision. El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del
contrato, no se trata de déficit de items o componentes del contrato sino de éste en su conjunto.

Nota: Los pagos de imprevistos se efectuardn de acuerdo con su utilizacion, debe ser sustentados
mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de sobrepasarse del monto establecido en
el presente presupuesto el valor sera asumido por el contratista.

En caso de no utilizacion no podra ser cobrados en la respectiva acta de avance.

2.7.2. TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS Y LA
ATENCION DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.
a) La entidad solo compensara al contratista en los eventos que se cumplan las condiciones de
los imprevistos arriba descritos y solos hasta el limite de llevar al contratista a cero pérdidas
(Imprevistos Mayores).

b) Los imprevistos que no generan un impacto econémico que lleve al contratista a pérdidas
(Imprevistos menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto o mala
utilizacién por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo), deben ser
asumidos por este (el contratista).
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2.7.3. SUJECIONES MATERIALES Y TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, DE
TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A ALGUNA DE LAS PARTES.

En esta situacion se presenta la ruptura de la ecuacion econdémica o equilibrio del contrato porque se
identifica, durante la ejecucion del mismo, una dificultad de tipo material y técnico

para la ejecucién del contrato, que no se identific6 antes de la celebracion del contrato y que tiene un
costo claro acometer su ejecucion. Es el tipico caso de estudios y consideraciones técnicas que
tuvieron las partes como establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecucién del contrato, y
que luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los impactos
econdémicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que las
partes asumen previamente los impactos econdémicos de las sujeciones materiales que resulten y que
les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su
momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas
exigen, es necesario que desde la asignacion de riesgos se definan los diferentes elementos,
actividades o items que pueden ser generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en
consecuencia distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien estd en condiciones mas
convenientes y debidas de asumir. Estas serian las sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujecién material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, ésta debe
restablecer la ecuacion o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia
reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la correccion requiera, mas las utilidades
en los términos de la formula béasica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de
suscribirse el contrato que estas situaciones serdn asumidas por el contratista aunque sean imputables
a la Entidad.

En conclusién; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecuciéon deben quedar
asignadas dentro del concepto de asignacién de riesgos previsibles, para aquellas que asi lo sean.

Para las demas sujeciones materiales que resulten durante la ejecucién del contrato y que no se
asignaron en la matriz de riegos, se asignara su correccion de manera integral a quien le sean
imputables en el respectivo momento, es decir, se les dara a éstas Ultimas el mismo manejo de los
hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto
econémico de manera integral, es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de
percibir, de conformidad con la formula inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la entidad, deben ser
prioritariamente atendidas como adicion de obra u obra extra y si hay controversia debe tramitarse ante
el Comité de Conciliacion de la Entidad, como reclamacién contractual y seran asumidas
econdmicamente por la Entidad.
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2.7.4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del servicio o
satisfaccion publica que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al
contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo en
aras de lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratacion.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o servicio, en
cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la ecuacién o
equilibrio del contrato y se procedera a proponerle al contratista la férmula de correccion, siempre
partiendo de reconocer la regla bésica del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A),
los directos (mas lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o
ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.

2.7.5. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA ENTIDAD COMO
DEL CONTRATISTA.

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las
obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le imputa el
incumplimiento y el efecto econémico del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus efectos
econdmicos los asume la parte a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte qgue asume el impacto econémico de este riesgo lo hace en los términos o medida de la
formula inicial del contrato, el planteamiento basico del contrato, pues debe recordarse que el contrato
estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones
se restablezcan por parte de quien ocasiond la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser
regulados en la seccion que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de
incumplimiento contractual (garantias), debiéndose en consecuencia realizar previamente un analisis
de este riesgo de manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada
caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignacion de riesgos previsibles,
asignandosele obviamente su carga y correccién de manera integral, es decir, de conformidad con la
regla basica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, segun cada caso,
que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista.

a) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA IDENTIFICACION Y
COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE.

La entidad administrara los riesgos del proceso de contratacion siguiendo los siguientes pasos:

1. Identificacion y Clasificaciéon de los Riesgos del Proceso de Contratacion.
2. Evaluacion y calificacion de los Riesgos.
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3. Asignacion y tratamiento de los Riesgos.

4,

Monitoreo y revision de la gestiéon de los Riesgos.

La matriz de riesgos se elaborara de acuerdo a la Tabla que establece la clasificacion, la probabilidad
de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se
puedan realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para administrarlo.

2.7.6. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.
Los riesgos se identifican y clasificaran de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa del proceso de
contratacion en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo asi;

CLASE:

a)

General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacion adelantados por la entidad.

b) Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de analisis.
FUENTE:
v"Interno: es un Riesgo asociado a la operacion, capacidad, o situacion particular de la entidad

v

(reputacional, tecnolégico).

Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o asociado a asuntos
no referidos a la Entidad Estatal (desastres econémicos, existencia de monopolios, circunstancias
electorales).

ETAPA:

a)

b)

d)

Planeacién: la etapa de planeacion estd comprendida entre la elaboracién del Plan Anual de
Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratacion.
Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones
0 sus equivalentes.

Seleccién: la etapa de seleccién estd comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de
Contratacion y la Adjudicacién o la declaracién de desierto del Proceso de Contratacion. En la
etapa de seleccion la entidad selecciona al contratista.

Contratacion: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratacion, inicia la etapa
de contratacion en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebracion del
contrato, el registro presupuestal, la publicacion en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos
para el perfeccionamiento, ejecucién y pago.

Ejecucion: la etapa de ejecucion inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la
ejecucion del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de
liquidacion si hay lugar a ella.

TIPO:

a) Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos,
entre otros.
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b) Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas

c)

d)

e)

f)

9)

h)

2.7.7.

gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucién
del contrato.

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacion y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos inadecuados
0 insuficientes.

Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucién de financiacién o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la
ecuacion econémica del contrato.

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otro

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacién, tareas
de monitoreo y control, entre otras.

Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y
datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnolégico o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnoldgica.

EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluara cada uno de los Riesgos identificados,
estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratacion y su
probabilidad de ocurrencia, asignandole asi a cada Riesgo una calificacién en términos de impacto y
de probabilidad, la cual permitira establecer la valoracion de los Riesgos identificados y las acciones

que se

deben efectuar.

La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento

para:

a) Asignar una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia asi: raro,
improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor mas bajo y
casi cierto el de valor mas alto, como se indica en le Tabla 2.

Categoria Valorizacion
% - Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
'§ -cgs Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
o Posible (puede ocurrir en cualguier momento futuro) 3
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Probable (probablemente va a ocurrir) 4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de las 5
circunstancias)
b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:
(i) la calificacion cualitativa del efecto del Riesgo, y
(ii) la calificacion monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimacion de los sobrecostos

ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del
contrato. La entidad escogera la mayor valoracion resultante de los criterios (i) y (i) para
determinar el impacto del Riesgo.

TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO

Dificulta la

no representan

mas del uno por

ciento (1%) del
valor del contrato.

representan
mas del cinco

del valor del
contrato.

por ciento (5%)

contrato entre

el cinco (5%)
y el quince
por ciento

(15%).

del contrato entre el
quince (15%) vy el
treinta por ciento
(30%).

ejecucion del Obstruye la
; I Perturba la
Obstruye la contrato de Afecta la ejecucion del . <
; 7 . . ! ejecucion del
ejecucion del manera baja. ejecucion del contrato
- - . contrato de
contrato de Aplicando contrato sin sustancialmente
: . manera grave
manera medidas afectar el pero aun asi imposibilitando la
intranscendente minimas se beneficio para permite la .
o consecucion del
puede logar el las partes. consecucion del obieto contractual
objeto objeto contractual. ! ’
contractual.
Genera un
Los impacto sobre
Los sobrecostos | sobrecostos no P Incrementa el valor
el valor del Impacta sobre el

valor del contrato
en mas del treinta
por ciento (30%).

a) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la
valoracion total del Riesgo.

TABLA 4. VALORACION DEL RIESGO
De acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1.
del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita la tipificacion, estimacion y asignacion
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de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econédmico del contrato. La entidad con base
al Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion M-ICR-01,
expedida por Colombia Compra eficiente, procedio a tipificar los riesgos para el presente proceso de
contratacion de la siguiente manera:

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de
contratacion en la que ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y
su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los
controles existentes y el contexto de los mismos

Numérica Historica Insignificante Menor | Moderado Mayor Catastrofico
| | 1 2 5 | 4 ¢
Puede ocurrir, pero sélo
:ogno(;g.ooo “|en circunstancias Raro 1 5 6
) excepconales
1 en 1000 - |Podria ocumr, pero
.2 10,000 A Improbable | 2 5 6 7
B
-
=8 | en 100 - | Podria ocurrir en cuaiquier o
(1] Posble 4 8
5 1.000 momento futuro 3 5 6 7
o)
14
WS 1en10-100 | Probablemente ocurrird Probable |4 5 6 7 B g
| Se espera que ocura en
>1en 10 la mayoria de | CasiCerto |5 6 4 B : 0
circunstancias

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de
ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor;
moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificacion de
acuerdo con la Tabla de Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

Factor de escogencia y calificacion

Riesgo > T Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accion detallado

6 <= Riesgo <=7 Riesgo Alto: Se necesita una atencion mayor de la adminisiracicn
Riesgo =5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracion
Riesgo < 5 Riesgo Bajo: Adminisirar por procedimientos de rutina

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia
0 mitigar su impacto durante el proceso de contratacion.
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En el Mapa de identificacion de riesgo se clasifican los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad,;
y (i) especifico, riesgos especificos al proyecto y/o contrato.

Area: (i) internos, riesgos internos la entidad; y (ii) externos, riesgos externos la entidad.

Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar segun los siguientes tipos:

. Financieros/Econémicos: estan relacionados con los cambios en los precios de las acciones y
de los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflacion. Igualmente, esta involucrado el
riesgo de crédito o riesgo en la calidad de crédito de los Proveedores y el riesgo de liquidez.

. Operacional: esta relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas
inadecuados, fallas en la administracion, controles defectuosos, fraude y errores humanos.

. Comerciales/Legales/Regulatorios: estan relacionados con los cambios en c6digos comerciales
o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones.

. Negocios: estan relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la
incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costo de producir
y entregar.

. Reputacional: esta relacionado con la credibilidad del negocio.

2.7.8. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.
Una vez realizada por parte de la entidad la evaluacion y calificacion de cada uno de los Riesgos
asociados al Proceso de Contratacion, se establecera un orden de prioridades para decidir:

a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidir4 el no proceder con la actividad que causa el
Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratacion.

b)  Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la
materializacién del Riesgo, tipicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantias previstas en
el Proceso de Contratacion o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el
responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en
mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuacion contractual,
entre otras.

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o
transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su
impacto, asi como el monitoreo.

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para
el efecto la entidad tomara medidas tales como:

. aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato;
. revisar procesos;
. establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
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especificar estandares de los bienes y servicios;

hacer pruebas e inspecciones de los bienes;

establecer sistemas de acreditacién profesional;

incluir declaraciones y garantias del contratista;
administrar la relacién entre proveedores y compradores.

Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La entidad seleccionara la opcion mas apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de
cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente.

2.7.9. MONITOREO Y REVISION DE LA GESTION DE LOS RIESGOS
La entidad realizard un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacién pues las
circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos. La matriz y el plan de tratamiento
seran revisadas constantemente y de ser necesario se hardn ajustes al plan de tratamiento de
acuerdo con las circunstancias.

E
a)
b)
c)

d)

e)

L MONITOREO DEBE:
Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.
Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.
Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los
fracasos.
Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los tratamientos
del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revision de la efectividad y el desempefio
de las herramientas implementadas para su gestion, la entidad adelantara las siguientes actividades:

)
9)
h)
i)
j)

Asignaréa responsables.

Fijara fechas de inicio y terminacion de las actividades requeridas;

Se sefalara la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);
Definir& la periodicidad de revision; y

Documentara las actividades de monitoreo.

Los riesgos que puede tener la planeacion y ejecucion del contrato objeto de la presente contratacion
pueden ser.

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO
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10

Especifico
Externo
Ejecucion

Econémico

Fluctuacidn de los precios de los
insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos.

Rompimiento del equilibrio
econdémico del contrato. Modificacion
a los precios.

Posible
Moderado
5

Riesgo Medio

11

Especifico
Externo
Ejecucion

Naturaleza

Afectacion por Inundaciones, lluvias y
afectaciones climaticas

Retrasos en la ejecucion de las obras

Posible
Moderado
5

Riesgo Medio

12

Especifico
Externo
Ejecucion

Ambiental

Retrasos en la entrega de las licencias,

planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, no
ejecucion de obras de mitigacion

Retrasos en la ejecucion de las obras,
imposicion de multas a la entidad y al
contratista

Posible
Moderado
5

Riesgo Medio

3. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

EL ACUERDO No. 001 04 de octubre de 2024 manual de contratacién del FONDO MIXTO en su
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. - ESTIPULACION DE GARANTIAS, en las condiciones para
presentacion de la oferta que elaboren las empresas que sean invitadas por EL FONDO MIXTO y los
contratos que las mismas celebren en cuanto superen el valor equivalente a la “seleccion corta cuantia”
fijada en el manual, deber& pactar de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir,
a favor del FONDO MIXTO, las pdlizas de garantias expedidas por compafiias de seguros
debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantias bancarias, patrimonios autbnomos o aval
de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los
siguientes riesgos:

| Amparo Vigencia _ Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el :
pago de las multas y la clausula penal Hasla la liquidacion | 20% del valor del
£s del contrato contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones Plazo del contratoy | 10% del valor del
laborales del personal que el contratista
lres (3) aflos mas. | conltralo

haya de utilizar en el territorio nacional

para la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a salisfaccion

Cinco (05) afios a
partir
definitivo de la obra

del recibo

20% del valor del
contrato
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

El Contratista deber& contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas:
Clase Contrato: de seguro contenido en una poliza
Asegurados: Municipio de Palmar, Santander, identificado con NIT 800.099.818-5 y fondo mixto.

nacional para el fomento deportivo, la cultura, la tecnologia, ordenamiento territorial alrededor del agua
y justicia ambiental, energias renovables y el desarrollocolombiano "FONDESCOL", identificado con
NIT. 901.859.427-7

Tomador: Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

[0 No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

[J Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificaciébn y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor: Doscientos (200) SMMLV
Vigencia: Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios:

Terceros afectados, Municipio de Palmar, Santander, identificado con NIT 800.099.818-5 y fondo mixto
nacional para el fomento deportivo, la cultura, la tecnologia, ordenamiento territorial alrededor del agua
y justicia ambiental, energias renovables y el desarrollo colombiano "FONDESCOL", identificado con
NIT. 901.859.427-7

Amparos:
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
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responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos, asi:

1. Predios laborales y Operaciones

1.1. Dafio emergente y lucro cesante

1.2. Perjuicios extrapatrimoniales

1.3. Contratistas y Subcontratistas

1.4. Responsabilidad civil patronal

1.5. Vinculos propios y no propios

Informacion

necesaria

dentro de la

poliza

[0 Namero y afio del contrato

[0 Objeto del contrato

[J Firma del representante legal del contratista

[0 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

4. REQUISITOS HABILITANTES

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comité evaluador, en la que se revisaran el sobre
No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones de experiencia y
capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificaciébn como requisitos habilitantes para
la participacion en la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo con los
requerimientos minimos estipulados en estos los términos de referencia.

En esta fase se verificard que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral
"Requisitos Habilitantes". Su verificacién de cumplimiento se evaluara como ADMISIBLE; y en caso de
que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunamente los
aspectos formales diferentes a factores de escogencia, la propuesta serd catalogada como NO
ADMISIBLE y por ende no sera objeto de evaluacion para asignacion de puntaje.

Los Sobres No, 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente
proceso, establecida en la cronologia de los TERMINOS DE REFERENCIA respectivo, seran abiertos
de conformidad con los criterios establecidos en estos términos de referencia.

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacion
por el FONDO MIXTO FONDESCOL, el proponente debera entregar los documentos de la propuesta
en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales.

Los miembros del comité evaluador verificaran que cada Sobre No. 2, esté debidamente sellado.

pag. 25
Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Caifaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com


mailto:fondomixtofondescol@gmail.com

. Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
ar Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo
.
(- FONDESCOL e
NIT 901859427

Cadigo FAJ-01.01 Tipo documental Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
Serie Gestién Contractual Versidn 1.0
Subserie | Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

EL FONDO MIXTO no serd responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres
incorrectamente dirigidos o sin la identificacién adecuada, A partir de la fecha y hora de cierre del plazo
del presente proceso precontractual, los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir sus
propuestas.

Para la verificacion de la capacidad juridica, financiera y técnica, el proponente debera allegar en el
sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. EL FONDO MIXTO efectuard las
verificaciones y solicitara la informacién adicional que requiera.

4.1.1.1.1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO
DE SELECCION

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso manifestaran
su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anex o de estos términos de
referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacion debidamente suscrita por
el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona juridica o futura
asociactividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al correo electrénico
fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccion y fecha indicada; de igual manera en el
cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion clara del interés en participar en el
proceso, el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL
FONDO MIXTO podréa contactarse con cada interesado.

La manifestaciéon de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la respectiva
oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le sera
rechazado la propuesta, los oferentes utilizaran el FORMATO — 1.

41.1.1.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO

4.1.1.1.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - FORMATO
(EN ORIGINAL) “FORMATO - 2”

La cual se realizara de acuerdo con el modelo suministrado por el FONDO MIXTO, en estos
términos, deberé estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el
representante legal de la persona juridica o plural o por el delegado, indicando su nombre,
documento de identidad y demés datos requeridos en el formato anexo a este los términos de
referencia.

41.1.1.2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
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Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del proponente, sea persona natural,
representante legal de la persona juridica, o sociedad plural y de quien abona la propuesta, si es del
caso.

41.1.1.2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Todo proponente, Persona Natural o Juridica o su Representante Legal, en forma individual o
integrantes de proponentes plurales, deberan presentar REGISTRO UNICO TRIBUTARIO, emitido
por la DIAN.

41.1.1.2.4. CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL DE APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY
789 DE 2002), FORMATO (EN ORIGINAL).

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, a la fecha de la presentacion de la propuesta, el oferente debera aportar certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su
defecto por el representante legal con el cual se acreditara el cumplimiento de la obligacién de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje como minimo en los seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta, debidamente
firmada en ORIGINAL.

Si se trata de un proponente plural, se deberd allegar la certificacibn de cumplimiento antes
mencionada para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actlen a titulo propio o dentro de un proponente plural,
deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales, debidamente
firmada en ORIGINAL. (Ver formato anexo al término de referencia).

41.1.1.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

a) Las personas juridicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural
(Consorcio o Unidon Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de
asociacion; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse)
deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion
no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha limite de recepcién de ofertas,
donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad juridica para
celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la empresa, debe corresponder
a actividades relacionadas con el objeto del contrato y acreditar que su duracion abarca como
minimo el término contemplado para la ejecucién y un (1) afio mas.
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b) De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de constitucion
de la sociedad por acciones simplificadas, articulo 5°, su objeto social se puede comprender
una enunciacion clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la
sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si nada se expresa en el acto
de constitucion, se entenderd que la sociedad por acciones simplificadas podré realizar
cualquier actividad licita. En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones
simplificadas no especifica las actividades iguales o similares al objeto a contratar, se
entendera que estas se encuentran dentro de las actividades licitas de la persona juridica.

c) Paralas personas juridicas extranjeras, se aplicaran las mismas reglas establecidas para las
personas juridicas nacionales, asi mismo los proponentes extranjeros individuales, en
consorcio, en union temporal, o promesa de sociedad futura, deberan cumplir con las
condiciones generales establecidas en el término de referencia y ademas, deberan tener en
cuenta lo siguiente:

c.1.) Las personas juridicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberan cumplir los
siguientes requisitos:

c.1.1.) Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo expedido por la
autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a més tardar dentro de los tres (3) meses
anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, en el que conste su existencia, su fecha de
constitucion, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la
capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano directivo que le faculte expresamente.

c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del contrato
del presente proceso.

c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia,
lo cual debera quedar evidenciado en el documento de constitucion de apoderado.

c.1.4.) Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que
acredita la existencia y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las
leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la informaciéon debera
presentarse adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la informacién antes
mencionada y autenticado por una autoridad competente del pais de origen.

d) Todos los proponentes personas juridicas o integrantes de proponentes plurales nacionales
0 extranjeros, deben acreditar autorizacion suficiente del érgano social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion debe haber sido
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otorgada previamente al cierre del proceso de seleccion. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado de existencia y
representacion legal tendré validez con la inicialmente prevista.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La
Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a acreditar
la existencia y representacion legal, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las
normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Codigo de Comercio, 251 de la ley
1564 de 2011y la resolucion 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.1.1.1.2.5.1. PARA PERSONAS NATURALES

La persona natural, como proponente singular, o como integrante de un proponente plural, debe ser
profesional en ingenieria civil y/o arquitecto.

El proponente debera presentar con su propuesta, certificado de vigencia de la matricula profesional
expedida por el consejo profesional correspondiente al de ingenieria civil y/o estructural, este requisito
aplica para el aval de la propuesta, el proponente o los integrantes de consorcios o uniones temporales
que acrediten esta calidad.

41.1.1.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unién Temporal, se
debera allegar el documento de constitucion conforme al modelo anexo al TERMINOS DE
REFERENCIA y en este constar por lo menos:

a) La modalidad de asociacion.
b) Objeto del proceso de seleccion.

C) Tiempo de duracién que no debe ser inferior al término de duracién del proceso,
celebracion y ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

d) Nombre de los integrantes.

e) El porcentaje de participacion de cada una de las partes. (Este porcentaje no podra ser
modificado una vez presentada la propuesta).

f) Laindicacion que ninguna de las partes podra ceder su participacion en la modalidad de
participacion a los demas aspirantes a contratar, ni a terceros.
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g) Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de consorcio o unién
temporal requiere de autorizacion para ser parte o integrar un proponente plural, debera
anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorizacion.

h) FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural.

Cuando la constitucion se efectué bajo la figura de la Uniébn Temporal se deben sefialar los términos y
extension de la participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion del contrato.

41.1.1.2.7. VERIFICACION DE  ANTECEDENTES FISCALES
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, ningln proponente ni los
integrantes de proponentes plurales, podra haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el
cual serd inhabil para contratar con el Estado durante los cinco afios siguientes a la ejecutoria del fallo
correspondiente: inhabilidad que cesard cuando la Contraloria competente declare haber recibido el
pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloria General de la Republica excluya al
responsable del boletin de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificard por parte de la
entidad en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Igual requisito debera cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el representante
legal de la persona juridica, ya sea como proponente o integrante de proponente plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes de proponente plural) deberdn presentar una declaracién rendida bajo la
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

41.1.1.2.8. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

La entidad hara la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de
antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona juridica, representante legal de
la persona juridica y del proponente plural, asi como los integrantes del proponente plural).

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta
antecedentes disciplinarios vigentes que impliguen inhabilidad para contratar con el Estado, su
propuesta sera rechazada.
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Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes del proponente plural) deberan presentar una declaracion rendida bajo la
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

4.1.1.1.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante legal
de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar antecedentes judiciales, para lo cual EL FONDO
MIXTO verificara en la pagina de la Policia Nacional. De igual forma todas las personas naturales que
integren los Consorcios o Uniones Temporales y los representantes legales de la persona juridica que
conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar antecedentes judiciales; asi mismo de
quien abona la propuesta si es del caso.

4.1.1.1.2.10. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DE LA
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante legal
de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar SANCIONES VIGENTES como infractor de la
Ley 1801 de 2016 Cdédigo Nacional de Policia y Convivencia. Dicha circunstancia se verificara por parte
de EL FONDO MIXTO en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia
Nacional de Colombia.

Igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de los
proponentes plurales, asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales.

41.1.1.2.11. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES
PARA CONTRATAR.

El proponente debera acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditacion se hara mediante certificacion
expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, segun corresponda de
conformidad con la ley.

41.1.1.2.12. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de la Persona
Juridica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar fotocopia de
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la libreta Militar, siempre y cuando tengan edad inferior a los 50 afios. Segun lo dispuesto en el articulo
111 del Decreto 2150 del 1995.

41.1.1.2.13. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El contratista debera asumir su compromiso anticorrupcion conforme al anexo de los términos de
referencia, para lo cual debera diligenciarlo y firmarlo.

4.1.1.1.2.14.  INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
(RUP).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la informacion para renovar el
registro en la camara de comercio debe ser presentada por la persona inscrita en el RUP, a mas
tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio; de lo contrario cesan los efectos del RUP.

Los proponentes ya sean personas naturales o juridicas y cada uno de los integrantes del Proponente
Plural, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de
Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de
seleccion respectivo, en el cual conste su inscripcion y clasificacion en el Registro Unico de
Proponentes (RUP).

NOTA 1: La inscripcién del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con el
numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacion alli contenida.

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el pais, el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015, sefala que deben presentar para el registro Unico de proponentes, la informacion
contable y financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el RUP y el NIT, respectivo,
de la sucursal en Colombia.

Los proponentes, personas naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes
personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no tener domicilio
o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente en el pais donde
tengan su domicilio principal o con una declaracién rendida bajo la gravedad del juramento donde se
exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento que debe estar
autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Los proponentes, personas juridicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes
personas juridicas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no tener domicilio
o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente en el pais donde
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tengan su domicilio principal o con una declaracién rendida bajo la gravedad del juramento donde se
exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento que debe estar
autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La
Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a acreditar
el Registro Unico de Proponentes, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
gue regulen la materia y en especial el articulo 480 del Codigo de Comercio, 251 de la ley 1564 de
2011y la resolucion 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tendra validez con la
inicialmente prevista.

El RUP debe estar renovado con informacion financiera con corte a diciembre 31 de 2024 y en firme.

4.1.1.1.2.15. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal del proponente
ya sea como persona juridica o como proponente plural, requiere de autorizacion para presentar oferta
ylo suscribir contratos, debera anexar el documento por medio del cual se otorgue esa autorizacion.
Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el articulo 189 de la ley 410 de 1971
(Cédigo de Comercio).

4.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

41.2.1. EXPERIENCIA GENERAL.

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacién de la experiencia
sefialados en la nota 5 cuando se requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la
contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuaréd de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o
con Entidades Estatales.
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Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA.

4.1.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder
minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccién, expresado en SMMLV.

Que en los contratos relacionados se cuente con alguno de los siguientes codigos:

NIVEL | CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS
3 29141100 Ser\_/|C|os de_ ,constr_ucmon y revestimiento y
Pavimentacion de infraestructura

NOTAS CAPITULO EXPERIENCIA

NOTA 1: copia del contrato y la certificacion de la entidad contratante (contratista) y acta de recibo final
con anexo de cantidades de obra y/o acta de liquidacion, presentada por los proponentes para acreditar
la experiencia deberan ser expedidas por la entidad contratante, donde se especifique por lo menos lo
siguiente:

a.) Nombre del contratante

b.) Nombre del contratista.

c.) Objeto del contrato.

d.) Fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato.

e.) Valor del contrato

f.) Valor ejecutado

g.) Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) emite(n) la certificacion.

NOTA 2: Tratandose de consorcios 0 uniones temporales, se atenderan las siguientes condiciones
para soportar la experiencia acreditada:

a.) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un consorcio o
unién temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditard como
valor, sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor por el porcentaje que le correspondia
dentro de esa unién temporal o consorcio. En estos casos, los proponentes deberan, ademas de los
documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la union
temporal, (si dentro de los documentos aportados no es posible determinar el porcentaje de
participacion). En caso de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso
especifico, no se tomara en cuenta esta experiencia para el calculo de la acreditacion respectiva.

b.) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un proponente plural
gue hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se acreditara en valor y en cantidad como

un contrato para cada integrante del proponente plural de acuerdo con su porcentaje de participacion,
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quiere esto decir que ese contrato, valdra como un contrato, para cada uno de los integrantes del
proponente plural; se contabilizard tantas veces como integrantes lo acrediten para este proceso.

NOTA 3: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) afios de
constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios 0 constituyentes, dicha
experiencia sera verificada en registro de proponentes.

NOTA 4: Para el caso de personas naturales, el hecho que el aspirante haya adquirido experiencia y
esta se encuentre publicada en el RUP, no significa que ha adquirido idoneidad por fuera del alcance
del &rea de la especialidad.

NOTA 5: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO 9 con el ANEXO-1 de las condiciones de
experiencia para que puedan ser evaluada.

4.1.3. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO

41.3.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentacion de la informacién financiera requerida las personas naturales o juridicas
al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Asociaciones deberan
presentar alguno de los siguientes documentos:

* RUP no mayor a treinta (30) dias de antigliedad en su expedicion, en el cual la informacion
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2024 segun lo establecido en el Decreto 579 de
2021.

» Estados financieros, en el cual la informacion financiera esté con corte a 31 de diciembre de
2024. Dichos estados financieros deben contener claramente la informacién de ACTIVO
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, UTILIDAD
OPERACIONAL Y PATRIMONIO.

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros y estado de pérdidas y
ganancias, y no RUP, este deberéa presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del contador quien
realiza los estados financieros y antecedentes de la junta central de contadores, vigente, de quien
realice dicho documento.

4.1.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacion sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con la
informacion financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga
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informacién de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 segun lo establecidoen
el Decreto 579 de 2021, de forma tal que la informacion alli contenida sera plena prueba delas
circunstancias que en dicho documento se hagan constar.

EL FONDO MIXTO podra solicitar al oferente, aportar aquella informacién adicional que se
requiera para constatar requisitos de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas del
objeto a contratar.

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitiran verificar la
capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita
asumir la ejecucion del objeto contractual que se le encomienda.

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar seréla
suma de cada uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor
total de cada componente del indicador, como se ilustra a continuacion:

& componente 1 del indicador)

(iii)indicador) =

& componente 2 del indicador)
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Por lo anterior, las propuestas seran habiles financieramente cuando su informacion
financiera cumpla con los siguientes indicadores financieros:

a. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

La razon de cobertura de intereses debe ser mayor o igual a 5.
b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

El nivel de endeudamiento debera ser menor o igual a 0,50

CALCULO DEL INDICADOR: NE = PT / AT

Donde: NE = Nivel de endeudamiento
PT = Pasivo totalAT = Activo total
C. INDICE DE LIQUIDEZ:

El indice de liquidez debera ser mayor o igual a 1
CALCULO DEL INDICADOR: L =AC/PC

Donde: L = indice de liquidez

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO.
El indice de rentabilidad de patrimonio deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RP=UOQO/P
Donde: UO= Utilidad operacional

P= Patrimonio

e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
El indice de rentabilidad de activo deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RA= UO/AT

Donde: UO= Utilidad operacional

AT= Activo corriente

Para el caso de oferente plural (unién temporal o consorcio) el patrimonio se calculara
con base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el
porcentajede participacion.
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NOTA:

los oferentes deberan diligenciar el
FINANACIEROS.

ANEXO 10

- CALCULOS

¢ RECURSO HUMANO (PUNTAJE MAXIMO 250 PUNTOS)

Perfil No.

Cargo

Titulo

profesional

Titulo de posgrado

Experienci
ageneral
anos
minimos)

Experienci
a

especifica
afos
minimos)

1 DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

CIVIL

INGENIERO

ESPECIALISTA EN
GERENCIA DE
PROYECTOS O

AFINES

5

3

1 INGENIERO
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

CIVIL

INGENIERO

N/A

1 INGENIERO CIVIL
DE APOYO

CIVIL

INGENIERO

ESPECIALISTA EN
HIDRAULICA O
AFINES

NOTA 1. El proponente debera anexar, los siguientes documentos del equipo
profesionalminimo requerido para este proceso.

a) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo
nacional profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacion de vigencia expedida
por el ente que corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente

proceso NO MENOR A 30 DIAS al cierre).

b) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL CON SU ANEXO 2 segun

FORMATO-10, por cada uno de

los profesionales ofrecidos por el

proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para
la ejecucion del presente proyecto, en ladedicacion exigida en el presente

proceso.

c) Certificado de la empresa contratista y acta de recibo final y/o acta de

liguidacion de

especifica del profesional.
NOTA 2: La experiencia general se refiere a la experiencia en ejercicio profesional
del equipo profesional minimo requerido, y corresponde a los afios comprendidos
entre la fecha de terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion
superior y la fecha de cierre del presente proceso.

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Caiaveral Plaza, Floridablanca
Email: fondomixtofondescol@gmail.com

los contratos presentados para acreditar la experiencia
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NOTA 3: La experiencia especifica del equipo profesional minimo requerido
corresponde a los contratos con entidades estatales o privadas en desarrollo de
objetos de proyectos y/o en desempefio de cargos especificos y/o en desarrollo
de actividades especificas requeridas para cada perfil profesional.

NOTA 4: Los documentos presentados para acreditar la experiencia especifica,
certificado de la empresa contratista y el contrato de la entidad contratante y acta
de recibo final y/o acta de liquidacion) deberan contener como minimo la siguiente
informacion:

- Contratante,

- Contratista,

- Objeto,

- Cargo desempefiado,

- Porcentaje de dedicacion,

- Fecha de expedicion,

- Fecha de inicio,

- Fecha de terminacion,

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

Si los documentos presentados no cumplen con esta informacién minima se
consideran como no ofrecidos para acreditacién de experiencia especifica.

NOTA 5: Se permite la presentacion de proyectos con simultaneidad en periodos
parciales o totales de ejecucion siempre y cuando la suma de las dedicaciones no
supere el ciento por ciento. En caso de presentarse proyectos con simultaneidad
en periodos parciales o totales de ejecucion donde la suma de las dedicaciones
supera el ciento por ciento, se consideran todos los documentos presentados
como no ofrecidos para acreditacion de la experiencia especifica.

NOTA 6: Los oferentes deberan utilizar el FORTAMO-11 Y SU ANEXO No.2 para
gue puedan ser evaluadas en este numeral.

4.1.4. TRAMITACION DE LA PROPUESTA

1. Identificacion

La propuesta se conformara por dos (2) sobres ORIGINALES, y se presentaran cerrados con
todos los documentos debidamente foliados.

En el sobre No. 1 se entregaran los requisitos habilitantes y en sobre No. 2 la propuesta
técnica y econdmica y demas que es objeto de evaluacion.
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La propuesta debera presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos
establecidos en los términos de referencia, en los que debe aparecer el nombre, la direccién
del proponente, teléfono, fax; el nimero y objeto del proceso de seleccion.

Estos sobres se deberan identificar, cada uno de la siguiente manera:

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO.

Proponente:
Direccion
Ciudad
Teléfono

PROCESO No. -202
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FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA'Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

PROCESO No. "

Proponente:
Direccién
Ciudad
Teléfono

Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones
estipuladas para cada documento en los presentes estudios previos. Cualquier explicacién o
informacién adicional debera hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona
autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR O MEDIO

PUBLICACION DEL AVISO

10 de noviembre de
2025 hasta las 5:00 pm

https://fondescol.org/convocatorias/

IACTO ADMINISTRATIVO DEAPERTURA Y

11 al 12 de noviembre

https://fondescol.org/convocatorias/

PARTICIPAR, VISITA AL SITIO DE OBRA O
SUMINISTRO.

noviembre de 2025

PUBLICACION DE ESTUDIOS DE| de 2025

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

INVITACION DE MINIMO (3) TRES| 14 de noviembre de https://fondescol.org/convocatorias/
OFERENTES INSCRITOS EN ELBANCO DE| 2025

PROPONENTES DE LA ENTIDAD, DE

IACUERDO CON EL SORTEO QUE

ESTABLEZCA. LA ENTIDAD EN LOS

TERMINOS DE REFERENCIA.

MANIFESTACION DE INTERES] De 14 al 18 de Oficina de planeacién e infraestructura del FONDO

MIXTO, calle 35c # 22 ¢ — 26 Cafaveral Plaza.
Floridablanca — Santander.

Manifestacion de interés:

Al correo electronico del FONDO MIXTO
fondomixtofondescol@gmail.com

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE
OFERTAS ECONOMICAS

14 al 19 noviembre de
2025

Oficina: Oficina Juridica del FONDO MIXTO, Calle
35c # 22 ¢ — 26 Cafaveral Plaza. Floridablanca —
Santander

EVALUACION PROPUESTAS.

19- de noviembre de
2025

Oficina de juridica del FONDO MIXTO, Calle 35c # 22
— 26 Cafiaveral Plaza. Floridablanca — Santander

PUBLICACION EVALUACION Y|
FORMULACION DE OBSERVACIONES A LA
EVALUACION

Del 19 a 20 de
noviembre de 2025

https://fondescol.org/convocatorias/

RESPUESTA
EVALUACION
ADJUDICACION.

OBSERVACIONES

Y RESOLUCION DE

20 de noviembre de
2025

https://fondescol.org/convocatorias/

FIRMA DEL CONTRATO.

DENTRO DE LOS 4
DIAS AL ACTO DE
ADJUDICACION DEL
CONTRATO

Oficina de juridica del FONDO MIXTO, Calle 35c #
22 ¢ — 26 Cafaveral Plaza. Floridablanca —
Santander

RUBRO PRESUPUESTAL:

RUBRO PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 25-00283 DE

07/11/2025

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.32

Teléfono: 6076892296

FECHA

pag. 42

Direccion: Calle 35C # 22C -26 Caiaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com


mailto:fondomixtofondescol@gmail.com
https://fondescol.org/convocatorias/
https://fondescol.org/convocatorias/
https://fondescol.org/convocatorias/
mailto:fondomixtofondescol@gmail.com
https://fondescol.org/convocatorias/
https://fondescol.org/convocatorias/

. Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
ot Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo
L
(- FONDESCOL o 2
NIT 901859427

Codigo FAJ-01.01 Tipo documental Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
Serie Gestién Contractual Versién 1.0
Subserie | Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE CAPTACION Y DESARENADOR DE LOS ACUEDUCTOS
RURALES DE LAS VEREDAS PALOGORDO Y CINCOMIL DEL MUNICIPIO
DE PALMAR - SANTANDER

CAR Lg'

Jefe de ofici

Proyect6: CARLOS ALBERTO OVIDEO - DIRECTOR PLANEACIQ& )

Revis6 A. Juridicos: JUAN FERNANDO LAMUS - DIRECTOR JURIDICO é&

BERTSO OVI O RUEDA
om e infraestructura
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