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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA: CONSTRUC(;ION Y
REHABILITACION DE PAVIMENTO RIiGIDO INCLUIDA LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 Y LA
CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER

identificado con el BPIN 2025681760001.

El presente estudio se rige bajo los pardmetros del acuerdo 001 del 30 de septiembre de
2024, manual de contratacion aprobado por la junta directiva de FONDESCOL, FONDO
MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

Floridablanca, 1 de agosto del 2025.

1.1. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR

Segun el acuerdo No 001 del 30 de septiembre de 2024, manual de contratacion en
su ARTICULO SEXTO. - AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. En
atencion a lo indicado en el LITERAL L DEL ARTICULO 30 FUNCIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA, de los estatutos, el director del FONDO MIXTO no tiene limite
de cuantia para la celebracion de contratos y/o convenios Interadministrativos y/o
de asociacion.

1.2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION:

Que la entidad, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, entidad juridica sin
animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta
por servicios, regida por la Constituciéon Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998,
con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y
privados, regido en su direccion, administraciéon y contratacién por el derecho
privado.

Paragrafo 1: Fue creada mediante acta de constituido como entidad sin animo de
lucro mediante Acta constitucion y adopcion de estatutos del 02 de Agosto de 2024
de Asamblea General De Asociados de Bucaramanga, inscrito en esta Camara de
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Comercio el 12 de Agosto de 2024, con el No 78793 del libro |, se constituyé la
entidad sin animo de lucro denominada FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO.

Paragrafo 2: de acuerdo con la ley 181 de 1995 articulo 50 la entidad de caracter
mixto sin animo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser
reconocido como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las
normas sobre el régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de
esta clase, en virtud de que poseen mayor capital publico como lo certifican los
estatutos y el acta de constitucion, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 2 de la
Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales: “a) La Nacion, las
regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios
indigenas y los municipios; los establecimientos ptblicos, las empresas industriales
y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el Estado
tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades
descentralizadas indirectas y las demés personas juridicas en las que exista dicha
participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten,
en todos los 6rdenes y niveles”

En efecto, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, tiene como mision
ser entidad lider en Colombia en la gestion y administracion de recursos publicos y
privados para la inversién en los diferentes programas y proyectos de los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen juridico aplicable a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA
EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, es
de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad
vigente.

Los contratos celebrados por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
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TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, en calidad de
contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del articulo 96 de la Ley
489 del 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el Codigo de
Comercio y las del Cédigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello,
sin perjuicio de la aplicacion de los principios de la funcién publica y de control fiscal
contemplados en los articulo 209 y 267 de la Carta Politica, segln sea el caso, asi
como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la
Ley 1150 del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo contemplado en
los estatutos internos del FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, y demas normas
legales o reglamentarias que le sean aplicables en su condicion de asociacién mixta
sin amino de lucro.

Que la junta directiva de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, aprobo el 30 de
septiembre de 2024 el MANUAL DE CONTRATACION INTERNO con el cual se
regira los siguientes términos de referencia.

El Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que la funcién
administrativa estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

I Que mediante decreto 043 de julio 16 de 2025 FONDESCOL, FONDO
MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA,
LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR
DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS
RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, fue designado
por parte de la Alcaldia Municipal de Chima, Departamento de
Santander, como entidad publica ejecutora designada para la
contratacion del, proyecto denominado CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO INCLUIDA LA
REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 6
ENTRE CARRERAS 7 Y 8 Y LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 5Y 6
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EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER.", identificado con el
codigo BPIN: 2025681760001

Il Que, mediante oficio enviado por FONDESCOL, FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL
AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, el dia veintidds (22) de julio de 2025,
al correo  <secretariadeplaneacion@chima-santander.gov.co>, se
aceptd ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto
identificado con BPIN: 2025681760001.

Descripcion de la situacién existente con respecto al problema:

Actualmente, se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias urbanas,
debido al mal estado de las mismas, encontrandose intransitables o con restriccion de
transito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial
deficiente, construccién sin consideraciones técnicas y vehiculos que transitan
excediendo la carga permitida para dichas vias.

Esta situacién genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucion del
acceso a los productos en los sectores afectados. Asi como también, congestion vial y
dafios frecuentes en los vehiculos particulares y de transporte publico, ocasionando
mayores costos de movilizacion y operacion de los vehiculos. Por otra parte, esta
situacion afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable del municipio.

Actualmente, hay dificultad en la intercomunicacién de los barrios del casco urbano del
municipio, debido a que las calles se encuentran en mal estado y con deficiente
mantenimiento. las vias presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han
atendido los puntos criticos

Magnitud actual del problema

El deterioro de la via incrementa tanto el tiempo de transito en ese tramo como en vias
circundantes, puesto que se genera represamiento en momentos de alto transito vehicular

El proyecto especifico consiste en realizar la CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
PAVIMENTO RIGIDO INCLUIDA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7Y 8 Y LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 5Y 6 EN
EL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER, de acuerdo con las siguientes especificaciones
técnicas;
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ESPCIFIC ACIONES
mEm B INVIAS DESCRIPCION UNID CAN
GENERAL PARTICULAR
X f
$ECCION 1 i PAVIMENIO KGIDO Ui, | CAN
1.1 001 800-22 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASFICAR M3 | T35 7¢
12 £10.1 810-22 PELLENG COMPACTADO CON MATERAL DE EXCAVACION M| .77
i SUMPESTRO, EXTENDDA Y COMPACTACON A i
13 an.l 1) R AROMADD ' OF TR O wu | 30007
14 3.1 sz BASE GRAMULAR CLASE C Mz | 26624
CONCRETO MR 35 MPA NORMAL, TAMANIO MAXIND AGREGADC i
15 001 500-22 2300, REUSTENCIA A 28 DIAS, ASBNTAMENTO 10CM +£ 2500 pan] . | 177,51
B 28 LORMAL] 1‘
146 i —_— COHSTRUCCION CE SARDINEL FUNDIDO B1-3TU H=0.50 MTS - 4=020] o | 2
WITE, CONCRETO DE £000 PSl == i s
= o i COHSTRUCCION DE ANDENES B CONCRETC DE 17.5 MPe - 2500 s
: : 671-22 PEH Ex0.1S M wm 201,10
-] £=0
8 &0 s IUMRESTRO FIGURADO Y ARMADC DE ACERO DE REFUERIO 40000 P3 .
i X 2 420 MPA G 4246 33
v
19 2001 201-22 DEMOUCION CE PAVIAENTO EXISTENTE na 7544
; I
SECCION2 | ALCANTARILIADD
21 6001 500-22 EXCAVACIONES VARAS SIN CLASFICAR L 489,53
23 &5 s102 FELLENO PARA ESTRUCTURAS BN MATERIAL DE EXCAVACICH .
- il __|SELECCIONADO M 38084
35 e Gk SULNSTRO € INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARLLADG SANTARIS | | |
PC =8 o T
Bl At . SUNBISTRO E RNSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVIAL w1 .
R G Fec@=12 ] i
e oy - CONSTRUCCION DE POIO DE INSPECCION H<=2500Ts (MCLUYE| . | Lo
- A}NLLO EN CONCRETO, ACERO Y MANPOSTER(A o
24 & 83020 ARCS Y CONTRA - ARCS PARA TAPAS DE POIOS uHD 9.00
27 s 6322 ACCMETIDAS DOMICILIARIAS SANITARIAS TUBERA PVC O = & NC.| .
L CAJA Y CONEXION A LA RED) HASTA & METROS "o "
28 P G SULUDERO TRANSVERSAL $T-40-01 L= 5,50 M BN CONCRETO DE 2000| .. =
Pl {incluye suminizhro ¢ irzlciacion de Tubo PVC 315 mm - 127} R0 200
20 & W SUNSDERD LATERAL SL-200 EM CONCREIO DE 3000 PH { incluye| i
suminizho e inclaiacion de Tubo PVE 315 mm - 17) W 200

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual
de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No. 001 de 30 de septiembre de 2024
manual de contratacion.
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a. OBJETO PARA CONTRATAR:

El proyecto especifico consiste en realizar la CONSTRUCCION Y REHABILITACION
DE PAVIMENTO RIGIDO INCLUIDA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 Y LA CARRERA 8 ENTRE
CALLES 5Y 6 EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER

IDENTIFICACION DEL CONTRATO:
CONTRATO DE OBRA.

b. IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS.

CLASIFICACION

NIVEL UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS
3 72141300 Servicios de pavimentacion
Servicios de construccion y revestimiento y
3 72141100
Pavimentacion de infraestructura
3 29141500 servicios de construcqon de carreteras y
autopistas
3 95111612 Carretera Secundaria

c. ALCANCE DEL OBJETO:

Este proyecto beneficia a La poblacion, pues se busca resolver la Baja movilidad de bienes
y servicios por el mal esto de las vias urbanas del municipio de Chima Santander.

d. OBLIGACION DE LAS PARTES.

a) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATANTE: 1) Suscribir oportunamente el
acta de inicio y de liquidacion del Contrato. 2) Cancelar el valor del Contrato en la forma
estipulada. 3) Designar un supervisor para la verificacion del cumplimiento del Contrato y
las demés obligaciones que surjan con ocasion de este. 4) Verificar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007
y demas normativas vigentes en la materia. 5) Programar la presentacion de las facturas
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e incluir el valor de las mismas dentro de la programacion del PAC del mes respectivo, en
que el dinero deba ser girado. 6) Suministrar de forma oportuna, la informacion y
documentacién necesaria y existente para la ejecucién del contrato, con el fin de no afectar
la programacion y cronograma del mismo. 7) Realizar las acciones para tramites y/o
permisos en caso de requerirse, ante las entidades y para el ingreso al lugar donde se
realizara la ejecucion de las obras y, que requiera para la ejecucion del Contrato. 8)
Suministrar la informacién requerida para tramites de cuentas, manejo de documentacion
para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales que le sean
requeridas. 9) Servir de medio de comunicacién y coordinacion para el recibo y tramite de
consultas y soluciones entre las partes, para que la informacidén de campo y especificacion
de materiales y en general la informacidn que se requiera para aprobar los ajustes a que
haya lugar. 10) Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

b) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1) Suscribir el acta de inicio y de
liquidacion del Contrato. 2) Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna,
asi como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del Contrato.
3) Ejecutar con sus propios medios, recursos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental hasta la
terminacion, recibo a satisfaccion y acta de liquidacion, los servicios correspondientes al
Contrato. 4) Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un
comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de
atencion, asi como con el supervisor, los funcionarios y Contratista de la entidad en los
lugares en donde se ejecute el Contrato. 5) Guardar la confidencialidad de toda la
informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier
otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente
por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero se
cause a la administracion o a terceros. 6) Certificar que el personal del equipo de trabajo a
su cargo se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pension y ARL), y
debera presentar al supervisor que designe el municipio, los documentos que acrediten que
el personal a su cargo se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensién
y ARL). 7) Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos. 8)
Mantener durante la ejecucion del Contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas
ofrecidos en la propuesta. 9) Informar oportuna y continuamente al supervisor, sobre los
aspectos relevantes del desempero del Contrato, su problematica y alternativas de
solucion. 10) Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor, informes mensuales y el
informe final, de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos, evidenciando entre otros
aspectos, el estado de avance presupuestal y de programacion del Contrato comparado el
plazo contractual. 11) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones y trabas. 12) Cumplir con lo establecido por Fondo Mixto Fondescol,
mediante circulares referentes a requisitos y condiciones para la transferencia de
documentos a los expedientes contractuales. 13) Responder dentro de los términos legales,
las reclamaciones, solicitudes, derechos de peticion, entre otros, que formule la comunidad
en general y/o los entes de control, con respecto a la ejecucion del Contrato, elaborando
los documentos e informes que le sean requeridos. 14) Asumir, por su cuenta y riesgo, el
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pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del Contrato, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral de tal personal con el Fondo Mixto Fondescol, ni responsabilidad en los
riesgos que se deriven de esa contratacién. 15) Mantener un archivo organizado de la
ejecucion, respecto de la correspondencia, informes. 16) Diligenciar la documentacion
necesaria para la liquidacién del Contrato, y elaborar las correspondientes actas, en donde
se hara constar, como minimo: El recibo definitivo y a satisfaccion de los productos, las
modificaciones en prorrogas y adiciones, el numero y cuantia de las actas parciales y recibo
final de pagos, reconocimientos y demas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre
las partes, el valor final del Contrato, la extension o ampliacion de las vigencias de las
pélizas del Contrato, entre otros. 17) Las demas obligaciones que conlleven al cumplimiento
del objeto contractual.

e. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato tendra una duracién de TRES (03) Meses segln se establezca en la
programacion de obra presentada, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

f. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato sera ejercida por el Director de Planeacién e Infraestructura por
tratarse de la oficina relacionada con el proyecto.

El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en los acuerdos, No 001 del manual de contratacion.

g. LUGARDE EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecucion del presente contrato se realizara en el municipio de Chima, Santander.

h. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION ADELANTARSE PARA
EL PRESENTE PROCESO:

PRESUPUESTO OFICIAL: En el presupuesto oficial se encuentra costos directos,
indirectos, asi como los tributarios del caso que permitan un valor de OCHOCIENTOS
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE
PESOS CON TREINTA CENTAVOS. ($807.689.709,30) M/CTE (Incluidos tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar de
acuerdo con la clase de contrato).
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FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLONIBIANO girara al contratista la suma de: OCHOCIENTOS
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS. ($807.689.709,30) M/CTE asi:
un anticipo del 50%, es decir la suma de CUATROCIENTOS TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
M/CTE a la firma y legalizacion del contrato y presentacion de las garantias
por parte del contratista. De acuerdo al avance mediante actas parciales de
gjecucion con los respectivos informes técnicos, administrativos y financieros
avaladas por el supervisor del convenio, se pagara hasta el 90% del contrato,
previa amortizacion en cada acta parcial correspondiente al 50% del anticipo
y un pago final por el 10% restante previa entrega del informe final y liquidacion
con los respectivos soportes por parte del contratista y la aprobaciéon del
supervisor y el FONDO MIXTO FONDESCOL.

FUNDAMENTO JU'RiDICO QUE SOPORTA
CONTRATACION:

LA MODALIDAD DE

MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCION DE CORTA CUANTIA.

FUNDAMENTO JURIDICO.

Procedimiento de seleccion
Corta cuantia: ARTICULO
DECIMO OCTAVO: DEL
ACUERDO No 001 de 04 de
octubre de 2024, de la junta
directiva de FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA,
LA TECNOLQGIA,
ORDENAMIEMTO
TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y
LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y

MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCION CORTA CUANTIA.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEL ACUERDO No. 001 del 04 de octubre
de 2024 de la junta directiva de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE
CORTA CUANTIA. - Para la celebracién de contratos por cuantia superior a
126 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES — SMLMV-
, ¥ hasta 11.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES
—SMLMV-, al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la
entidad contratante realizara el siguiente procedimiento:
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EL DESARROLLO a) Al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la invitacion
COLOMBIANO privada a proponer y cotizar se publicara en la pagina web de la Entidad, de
acuerdo con las condiciones fijadas previamente en los términos de
referencia.
b) En este caso la dependencia solicitante establecera las condiciones para
la presentacion de la propuesta, con el propésito de que estas puedan ser
elaboradas, presentadas y comparadas de acuerdo con unas mismas
exigencias, bajo el siguiente procedimiento:
TERMINO ACTIVIDAD LUGAR
1 dia habil como PUBLICACION DEL oo gassalai
minimo AVISO. e
2 dias habil ACTO ADMINISTRATIVO
comc‘) m?ni'nfz DE  APERTURA Y
PUBLICACION DEL .
g:eucigoe 321 TERMINGS OE Web de la entidad.
tér?n'no nterior) REFERENCIA
Hes DEFINITIVOS
INVITACION PRIVADA DE
MINIMO (3) TRES
OFERENTES INSCRITOS
EN EL BANCO DE
Dt dei PROPONENTES DE LA
té?:nir?o anterior . ENTIDAD, DE ACUERDO  Web de la entidad.
AL SORTEO QUE
ESTABLEZCA LA
ENTIDAD EN LOS
TERMINOS DE
REFERENCIA
ACLARACION A LOS
TERMINQOS DE
1 dia habil como REFERENCIA, i
minimo, MANIFESTACION DE gﬁcﬁgze‘;z'?::rfegaéz
siguiente al INTERES PARTICIPAR, gﬁcina pfienicss
termino anterior.  VISITA OBLIGATORIA AL 9
SITIO DE OBRA (@]
SUMINISTRO.
20 dias h?l?’[‘f’ PLAZO MAXIMO DE
o mi° nte;”'”'ma'l ENTREGA DE OFERTAS Entidad.
Slgus . ECONOMICAS.
termino anterior.
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1‘ i dlta hat:: EVALUACION Entidad

sigulente PROPUESTAS. :

termino anterior

) -~ PUBLICACION
iomd{;as n:‘ii?r':‘is EVALUACION %
T '  FORMULACION DE Web de la entidad.
siguientes al

termino anterior.

Dentro de los
dias al termino
anterior.

4 dias a la
terminacién  del
término anterior.

Dentro de los
quince (15) dias
habiles a la
terminacion del
término anterior.

Dentro de los
quince (15) dias
habiles a la
terminacion del
término anterior.

Dentro de los
quince (15) dias
habiles a la
terminacion  del
término anterior.

Nota: EI COMITE
manual.

OBSERVACIONES A LAS
EVALUACIONES.

RESOLUCION DE

ADJUDICACION Y

RESPUESTA Web de la entidad.
OBSERVACIONES

EVALUACION.

FIRMA DEL CONTRATO. Entidad.

Entrega De Garantias Entidad.
Aprobacion De Las Pdlizas  Entidad.

Firma Del Acta De Inicio. Entidad.

DE EVALUACION se encuentra establecido en este

c) Publicado el aviso y los términos de referencia, la entidad dara apertura
del proceso, los posibles oferentes invitados a participar manifestaran su
interés, mediante la radicacion de los requisitos habilitantes y de la carta de
intencion de participar.
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d) La manifestacion se realizara a través del mecanismo senalado en los
términos de referencia y debera contener, ademas de la expresion clara del
interés en participar, el sefialamiento de formas de contacto y comunicacion
eficaces a través de los cuales la entidad podria informar directamente a
cada interesado sobre conclusiones de cada uno de los procedimientos
anteriormente enunciados.

La manifestacién de interés en participar es requisito habilitante para la
presentacion de la respectiva oferta.

e) En caso de no presentarse manifestacion de interés dentro del término
previsto, la entidad declarara desierto el proceso.

f) La entidad debera garantizar la convocatoria a un minime de tres (3)
oferentes; ahora bien, cuando el nimero de posibles oferentes interesados
en participar en el proceso contractual sea inferior o igual a dos (2), la entidad
debera adelantar el proceso de seleccion con los inscritos, asi sea su numero
inferior a tres (3).

g) De todo lo anterior, la entidad debera dejar constancia escrita en acta que
sera publicada en la pagina web de la entidad o los proponentes invitados
podran solicitarlo en la entidad. Se podréa acudir a su registro de proponentes,
sin que ello implique asuncion del régimen de contratacion estatal.

PARAGRAFO PRIMERO: Autoricese para que el comité de evaluacion,
reglamente el funcionamiento y procedimiento de sorteo del banco de
proponentes de la entidad.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio previo
simplificado que contendra:

1) La descripcién de la necesidad que la entidad estatal pretende
satisfacer con la contratacion.

2) El objeto para contratar, con sus especificaciones y la identificacion
del contrato a celebrar.

Teléfono: 6076892256
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3) La modalidad de seleccion del contratista, incluyendo los
fundamentos juridicos que soportan su eleccion.

4) El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para
calcular el presupuesto de la contratacién y los rubros que lo componen.

5) El soporte que permite la tipificacion, estimacion, y asignacion de los
riesgos previsibles que puedan afectar el desarrollo normal de la
ejecucion del contrato.

6) El analisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual,
derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato segun el
caso, asi como la pertinencia de la division de aquellas, de acuerdo con
la reglamentacion sobre el particular.

PARAGRAFO TERCERO — TERMINOS DE REFERENCIA: los términos
de referencia deberan detallar claramente los requerimientos para la
presentacion de la propuesta. Contendran, cuando menos:

1) La descripcion técnica detallada y completa del objeto a contratar, la
ficha técnica del bien o servicio de caracteristicas técnicas uniformes o
los requerimientos técnicos, segun sea el caso.

2) Los fundamentos del proceso de seleccion, su modalidad, términos,
procedimientos, y las demas reglas objetivas que determinan la
presentacion de las ofertas, asi como la evaluacién y ponderacion de
estas, y la adjudicacién del contrato.

3)Las razones y causas que generarian el rechazo de las propuestas o
la declaratoria de desierto del proceso.

4) Las condiciones de celebracion del contrato, presupuesto, forma de
pago, garantias, y demas asuntos relativos al mismo. A los términos se
anexara el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demas
documentos gue sean necesarios.

PARAGRAFO CUARTO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta
mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
economicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los
mismos, contenida en los términos de referencia o sus equivalentes, resulte
ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad
efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios
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y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores
designados. El ofrecimiento mas favorable para la entidad se determinara de
la siguiente manera:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o formulas sefialadas en los términos de referencia; b) La
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relacion de costo-beneficio para la entidad, para lo cual los términos de
referencia estableceran. c) La oferta econdémica con precio mas bajo sin puja
de oferta segun se establezca en los términos de referencia, y se aplicara
directamente cuando se trate de contratos de compra o suministro.

PARAGRAFO QUINTO —CRITERIOS Y FORMAS DE DESEMPATE: Para

el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad
de condiciones, se tendra en cuenta el oferente que haya sido primero en el
tiempo en presentar la propuesta.

i. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.

Los analisis de precios unitarios que acompafian este presupuesto fueron
realizados en la presentacion del proyecto a la Unidad de Planeacion, Gestion y
Evaluacién Municipal de Chima -Santander, para su aprobacion y ejecucion y asi
posteriormente asignado como entidad contratante a FONDESCOL, FONDO
MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA'Y
LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO

COLOMBIANO

j. LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA
PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

E| contratista debera contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales
para la ejecucion del contrato.

El contrato no requiere tramite de licencia ambiental debido a la naturaleza del
proyecto, seguin normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 articulo 50. Segun
certificado expedido por el secretario de planeacion.

Teléfono: 60768922926
Direccién: Calle 35C # 22C -26 Cafiaveral Plaza, Floridablanca
Email: fondomixtofondescol@gmail.com



. Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia,

0“;, s EONDE Sr’ 31 Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental,
ey O e Energias Renovables Y El Desarrollo Colombiano
NIT 901859427
i i Tipo : ; - ; ——. ;
Codigo | FAJ-01.01 Besivrentl Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
Serie Gestion Contractual Version - 1.0
Subserie fHeeses Vigencia 2025

Precontractuales

k. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION.

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente
proceso manifestaran su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y
conforme al anexo de estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles
oferentes enviaran una comunicacion debidamente suscrita por el proponente, esto
es, la persona natural o representante legal de la persona juridica o futura
asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al
correo electréonico fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccion y
fecha indicada de igual manera en el cronograma de actividades, donde se
manifestara la expresion clara del interés en participar en el proceso, el
sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las
cuales EL FONDO MIXTO podra contactarse con cada interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion
de la respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés
en participar en el proceso, le sera rechazado la propuesta.

I. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO

El riesgo segun el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede
generar efectos adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del
proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato asi mismo el articulo
2.2.1.1.1.6.3 decreto 1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe evaluar
el Riesgo que el proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias para el efecto expedida
Colombia compra eficiente.

La administracion de riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la
entidad de los eventos en el proceso de contratacion, lo cual permite reducir la
probabilidad de ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se
hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposicién
del proceso de contratacion frente a los diferentes Riesgos que se puedan
presentar:

a. Los eventos que impidan la adjudicacién y firma del contrato como
resultado del proceso de contratacién

b. Los eventos que alteran la ejecucion del contrato.

c. El equilibrio econdmico del contrato.
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d. La eficiencia del proceso de contratacién, es decir que la entidad
pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratacion.
e. La reputacion y legitimacion de la entidad encargada de presentar el

bien o servicio.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta
ecuacion economica la debe corregir el estado, el derecho a la conservacion del
equilibrio contractual tiene limites pues dicho derecho no es un seguro para el
contratista frente al aleas comercial o normal negocio; el contratista, como en todo
negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar
desempefiando una actividad comercial. Existen asi tallas, medidas o ameritan en
cada caso un tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle
apoyo o ayuda al contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensandolo o
indemnizandolo por los impactos econémicos que se generan en la ruptura del
equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su
naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial.
Durante la ejecucion de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones
de ruptura del equilibrio contractual basico:

i. IMPREVISTOS (I) - TEORIA DE LA IMPREVISION.

La entidad y sus contratistas entenderan y aplicaran la figura del imprevisto de
manera previa como lo establece y ensefia la Teoria de la imprevision, desarrollada
por el derecho administrativo y adoptado en Colombia, no solo por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, sino por la misma consagracion legal de dicha teoria en las
normas de la contratacion estatal.

Es decir, se entendera Unicamente como imprevisto, aquellas circunstancias o
acontecimientos generadoras de la ruptura del equilibrio contractual que se
presenten durante la ejecucion del contrato y que cumplan con las siguientes
condiciones.

« Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.

e« Su impacto econdémico debe transformar la prestacion del contratista en
excesivamente onerosa, generando un déficit grave al contratista.

o Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes,
que razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato
inicialmente pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al
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contratista los impactos econémicos, se requiere de forma categorica que el impacto
econdmico generado por esta situacion imprevista, genere realmente pérdidas al
contratista, y solo esta pérdida sera la cifra o reconocimiento que entrara a
compensar la Entidad en su debido momento; la Entidad no compensara las
utilidades dejadas de percibir (Lucrum Cessans).

Se reitera que la simple cesacion de lucro no sera objeto para que la Entidad
compense al contratista, pues este es el riesgo econdmico o comercial que siempre
asume el contratista.

La utilidad nunca esta asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista
realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales seran
corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el
final el contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoria de la
imprevision. El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del
contrato, no se trata de déficit de items o componentes del contrato, sino de
este en su conjunto.

Nota: Los pagos de imprevistos se efectuaran de acuerdo con su utilizacion, debe
ser sustentados mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de
sobrepasarse del monto establecido en el presente presupuesto el valor sera
asumido por el contratista.

En caso de no utilizacion no podran ser cobrados en la respectiva acta de avance.

ii. TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS
Y LA ATENCION DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.
a) La entidad solo compensara al contratista, en los eventos que se cumplan
las condiciones de los imprevistos arriba descritos y solos hasta el limite de
llevar al contratista a cero pérdidas (Imprevistos Mayores).

b) Los imprevistos que no generan un impacto econoémico que lleve al
contratista a pérdidas (Imprevistos menores, tales como lluvias y pérdidas
de recursos por hurto o mala utilizacion por parte del personal del
contratista y accidentes de trabajo), deben ser asumidos por este (el
contratista).
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iii. SUJECIONES MATERIALES Y TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO, DE TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A
ALGUNA DE LAS PARTES.

En esta situacién se presenta la ruptura de la ecuacidn econémica o equilibrio del
contrato porque se identifica, durante la ejecucion del mismo, una dificultad de tipo
material y técnico para la ejecucion del contrato, que no se identificé antes de la
celebracion del contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecucion. Es el
tipico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como
establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecucion del contrato, y que
luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los
impactos econémicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe
consistir, en principio, en que las partes asumen previamente los impactos
econdmicos de las sujeciones materiales que resulten y que les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe
emitir en su momento, para definir quién responde por los costos que estas
sujeciones materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignacion de
riesgos se definan los diferentes elementos, actividades o items que pueden ser
generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia
distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien esta en condiciones mas
convenientes y debidas de asumir. Estas serian las sujeciones materiales y técnicas
previsibles.

Si la sujecion material resultante surge por una responsabilidad imputable a la
Entidad, ésta debe restablecer la ecuacion o el equilibrio del contrato de manera
integral, se debe en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e
indirectos que la correccion requiera, mas las utilidades en los términos de la
formula basica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse
el contrato que estas situaciones seran asumidas por el contratista aunque sean
imputables a la Entidad.

En conclusion; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecucion
deben quedar asignadas dentro del concepto de asignacion de riesgos previsibles,
para aquellas que asi lo sean.

Para las demas sujeciones materiales que resulten durante la ejecucion del contrato
y que no se asignaron en la matriz de riegos, se asignara su correccion de manera
integral a quien le sean imputables en el respectivo momento, es decir, se les dara
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a estas Ultimas el mismo manejo de los hechos imprevistos pero con la diferencia
que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto econémico de manera integral,
es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de percibir, de
conformidad con la formula inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la
entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adicion de obra u obra extra y
si hay controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliacion de la Entidad,
como reclamacion contractual y seran asumidas econémicamente por la Entidad.

iv. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA
ENTIDAD.

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia
del servicio o satisfaccién publica que persigue el contrato estatal, la entidad puede
estar avocada a exigirle al contratista o acordar con este, modificaciones a las
condiciones contractuales establecidas, todo en aras de lograr el eficiente
cumplimiento de los objetivos de la contratacion.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra
0 servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el
cambio requerido sobre la ecuacion o equilibrio del contrato y se procedera a
proponerle al contratista la formula de correccion, siempre partiendo de reconocer
la regla basica del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los
directos (mas lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos
nuevos o ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U)
inicialmente pactado.

v. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA
ENTIDAD CONMO DEL CONTRATISTA.

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles
incumplimientos a las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce
la parte a quien se le imputa el incumplimiento y el efecto econdémico del mismo. En
general este tipo de incumplimientos y sus efectos econdémicos los asume la parte
a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte que asume el impacto econémico de este riesgo lo hace en los términos o

medida de la formula inicial del contrato, el planteamiento basico del contrato, pues

debe recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se
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requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por parte de
quien ocasiono la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del
contratista, deben ser regulados en la seccion que trata sobre las exigencias de
mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantias),
debiéndose en consecuencia realizar previamente un analisis de este riesgo de
manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada
caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignacion de riesgos
previsibles, asignandosele obviamente su carga y correccion de manera integral, es
decir, de conformidad con la regla basica del contrato, reconociendo los costos
directos, indirectos y utilidades, segln cada caso, que se demuestre se dejaron de
percibir por el contratista.

a) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA  UTILIZADA PARA
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL
MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

La entidad administrara los riesgos del proceso de contratacion siguiendo los
siguientes pasos:

Identificacion y Clasificacién de los Riesgos del Proceso de Contratacion.
Evaluacion y calificacion de los Riesgos.

Asignacion y tratamiento de los Riesgos.

Monitoreo y revision de la gestion de los Riesgos.

B o (o =0

La matriz de riesgos se elaborara de acuerdo a la Tabla que establece la
clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe
asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las caracteristicas del
monitoreo mas adecuado para administrarlo.

vi. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.
Los riesgos se identifican y clasificaran de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa
del proceso de contratacion en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo asi;

CLASE:
a) General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacion adelantados
por la entidad.
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b) Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de
analisis.

FUENTE:

v Interno: es un Riesgo asociado a la operacion, capacidad, o situacion particular
de la entidad (reputacional, tecnolégico).

v Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o
asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres econdémicos,
existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

a) Planeacion: la etapa de planeacion esta comprendida entre la elaboracion del
Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con
el Proceso de Contratacion. Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios
previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.

b) Seleccién: la etapa de seleccion estd comprendida entre el acto de Apertura
del Proceso de Contratacion y la Adjudicacion o la declaracion de desierto del
Proceso de Contratacién. En la etapa de seleccion la entidad selecciona al
contratista.

c) Contratacién: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de
Contratacién, inicia la etapa de contratacion en la cual se debe cumplir con el
cronograma previsto para la celebracion del contrato, el registro presupuestal,
la publicacion en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el
perfeccionamiento, ejecucion y pago.

d) Ejecucion: la etapa de ejecucion inicia una vez cumplidos los requisitos
previstos para iniciar la ejecucion del contrato respectivo y termina con el
vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidacion si hay lugar a ella.

TIPO:
a) Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuaciéon de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros

b) Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las
politicas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que
tengan impacto en la ejecucion del contrato.
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c) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato,
tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion 'y
tecnologicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

d) Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o
riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del
contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la
obtenciéon de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios
que afecten la ecuacion econdémica del contrato.

f) Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los
cuales no hay intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucion
del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre
otros.

g) Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de
manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de
monitoreo y control, entre otras.

h) Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de
comunicacion de voz y datos, suspension de servicios publicos, nuevos
desarrollos tecnologico o estandares que deben ser tenidos en cuenta para
la ejecucién del contrato, obsolescencia tecnologica.

vii. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluara cada uno de los Riesgos
identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del
proceso de contratacion y su probabilidad de ocurrencia, asignandole asi a cada
Riesgo una calificacion en términos de impacto y de probabilidad, la cual permitira
establecer la valoracion de los Riesgos identificados y las acciones que se deben
efectuar.

La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento para:

a) Asignar una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de
ocurrencia asi: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de
1 a 5 siendo raro el de valor mas bajo y casi cierto el de valor mas alto, como
se indica en le Tabla 2.
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Categoria Valorizacion
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
°
m . . -
1= Posible (puede ocurrir en cualquier momento 3
o futuro)
[
S
e Probable (probablemente va a ocurrir) 4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de las 5

circunstancias)

b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los
siguientes criterios:

(i) la calificacion cualitativa del efecto del Riesgo, y

(ii) la calificacién monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimacion de los
sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del
valor total del presupuesto del contrato. La entidad escogera la mayor valoracion
resultante de los criterios (i) y (i) para determinar el impacto del Riesgo.

(iii)

TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO

IMPACTO
g ok Dificulta la
3 : ejecucion del Obstruye la
Obstruye la éontrato de Afecta la ejecucion del Perturl?a tlja |
gjecucion del manera baja. ejecucion del contrato e;em:cu:gd 8
ificaci contrato de Aplicando contrato sin sustancialmente mc:r?err: raie
Cualitativa manera medidas afectar el i imposibilitgndo la
R intranscendente minimas se beneficio para permite la et
puede logar el las partes. consecucién del og‘eto contrachual
objeto objeto contractual. ) ;
contractual.
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Calificacion Monetaria

mas del uno por
ciento (1%) del

mas del cinco
por ciento (5%)

contrato entre
el cinco (5%)

Genera un
Los 3
impacte sobre
Los sobrecostos | sobrecostos no Incrementa el valor
el valor del % i Impacta sobre el
no representan representan del contrato entre el

quince (15%) vy el
treinta por ciento

valor del contrato
en mas del treinta

. i !
valor del contrato. del valor del yel qpmce (30%). por clento (30%).
ezt por ciento
v (15%).
Céte_gd'r_ﬁ V'g.lorét':ribi'.l  Insignificante : : Moderado | Mayor Catastréficof‘?_f'_
1 2 3 4 5

a) Para cada Riesgo se deben sumar las valcraciones de procbabilidad e impacto, para
obtener la valoracion total del Riesgo.

TABLA 4. VALORACION DEL RIESGO

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita
la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar
el equilibrio econdémico del contrato. La entidad con base al Manual para la
identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion M-ICR-01,
expedida por Colombia Compra eficiente, procedié a tipificar los riesgos para el
presente proceso de contratacion de la siguiente manera:

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del
proceso de contratacion en la que ocurre; posteriormente se evaltan los riesgos
teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finaimente, se
establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el
contexto de los mismos
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Numérica Hisiorica
. |
] | Prrada T
1 en 10,000 - f} ‘ il e
100,000 A ' N ;
| GXCAPCE
[ { en 1000 - | Podria

10.000 ducose
1 en 100 -1PM|3L=..‘ r g0 Cuaguier
1,000 : momenta futuro

1en10-100 | Probablemente acuwr

PROBABILIDAD

| Sa espera que ocurra ean |
tla je |
CICUNELD

f >1en 10

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la
probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de
su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos
fueron clasificados teniendo en cuenta su calificacion de acuerdo con la Tabla de
Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo.

DAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

o

e requiere un plan de accion detallado
'3$ 3N me :.w:r_r de la adminis{racién
R!eé;;i; =5 icar responsabilidad de ;ﬂé&r;:;ﬁl—ét;i;:&?! =
Riesg:::‘: 5 7 7 R;e sgo Bajo: Administrar por ¢ fc; dimientos de rutina %

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su
probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de
contratacion.

En el Mapa de identificacion de riesgos se clasifican los riesgos de acuerdo con
los siguientes campos:

Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que
realiza la Entidad; y (ii) especifico, riesgos especificos al proyecto y/o contrato.
Area: (i) internos, riesgos internos la entidad; y (i) externos, riesgos externos la
entidad.
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Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo.
Tipo: los riesgos se pueden clasificar segun ios siguientes tipos:

- Financieros/Econémicos: estan relacionados con los cambios en los precios
de las acciones y de los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflacion.
Ilgualmente, esta involucrado el riesgo de crédito o riesgo en la calidad de credito
de los Proveedores y el riesgo de liquidez.

. Operacional: esta relacionado con las perdidas potenciales quz resultan de
sistemas inadecuados, fallas en la administracion, controles defectucsos, fraude
y errores humanos.

. Comerciales/Legales/Regulatorios: estan relacionados con los cambios en
cddigos comerciales o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer
transacciones.

. Negocios: estan relacionados con los eventos en el mundo de los negocios,
tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio
de los productos, costo de producir y entregar.

. Reputacional: esta relacionado con la credibilidad del negocio.

viii. ASIGNACION Y TRATAMIENTOQ DE LOS RIESGOS.
Una vez realizada por parte de la entidad la evaluacion y calificacion de cada uno
de los Riesgos asociados al Proceso de Contratacion, se establecera un orden de
prioridades para decidir:

a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidira el no proceder con la actividad que
causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio dal Proceso de
Contratacion.

b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las

consecuencias de la materializacion del Riesgo, tipicamente se transfiere el

Riesgo a través de las garantias previstas en el Proceso de Contratacion o en las

condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El

principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo
en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la
ecuacién contractual, entre otras.

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo

de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para

reducir el Riesgo o mitigar su impacto, asi como el monitoreo.

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe

ser aceptado. Para el efecto la entidad tomara medidas tales como:
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. aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del

contrato;

. revisar procesos;

. establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;

+  especificar estandares de lus bienes y servicios;

. hacer pruebas e inspecciones de los bienes:

. establecer sistemas de acreditacion profesional;

. incluir declaraciones y garantias del contratista;

«  administrar la relacion entre proveedores y compradores.

Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de
contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones
para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el
cumplimiento del contrato.

La entidad seleccionara la opcién mas apropiada teniendo en cuenta el costo y el
beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del
Riesgo, enumeradas anteriormente.

ix. MONITOREO Y REVISION DE LA GESTION DE LOS RIESGOS
La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de
Contratacién pues las circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son
estaticos. La matriz y el plan de tratamiento seran revisadas constantemente y de
ser necesario se haran ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las

circunstancias.

EL MONITOREO DEBE:

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.

b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

c) Analizar y aprender leccicnes a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los
éxitos y los fracasos.

d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los
tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el
tratamiento del Riesgo.

e) ldentificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
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A fin de garantizar que se haga &' monitoreo a los Riesgos y la revisién de la
efectividad y el desemperio de las harramientas implementadas para su gestion, la
entidad adelantara las siguientes actividades:

a) Asignara responsables.

b) Fijara fechas de inicio y terminacién de las actividades requeridas;

c) Se sefalara la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de

calidad, u otros);
d) Definira la periodicidad de revision; v
e) Documentara las actividades c= monitoreo.

Los riesgos que puede tener la planeacion y ejecucién del contrato objeto de la
presente contrataciéon pueden ser.

SOPORTE QUE PERMITA LA T!PIFACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE
LOS RIEGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL
CONTRATO
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m. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS
DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

EL ACUERDO No. 001 del 30 de zeptiembre de 2024 manual de contratacién del
FONDO MIXTO en su ARTICULO TRIGESIMO CUARTC. - ESTIPULACION DE
GARANTIAS, en las condiciones para presentacion de la oferta que elaboren las
empresas que sean invitadas por EL. FONDO MIXTO vy los contratos que las mismas
celebren en cuanto superen el valor equivalente a |a “seleccion corta cuantia” fijada
en el manual, debera pactar de manera expresa que el contratista particular se
obliga a constituir , a favor del FONDO MIXTO, las polizas de garantias expedidas
por compafias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia,
garantias bancarias, patrimonios autonomos o aval de fianza de cumplimiento, UNA
GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los
siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ecquivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6)
meses mas.

b) SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion y tres (3) afios mas.
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c) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Equivalente al cien

(100%) del valor del enticipo y su vigencia sera igual al plazo de ejecucion y seis (6)
meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales.

d) ESTABILIDADY CA IDAD DE LAS OBRAS: equivalente al veinte por ciento (20%)

del valor tota! del contrato, con vigencia de Tres (3) afios contados a partirde la
fecha en la cual la Entidad Estatal recibe asatisfaccion la obra.

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: equivalente a 200 SMMLV,

con una vigencia iguel al plazo de ejecucidn del contrato.

RUBRO PRESUPUESTA!L:
Certificados de Disponikilidau Presupuesia o, 1625 de 30/07/2025 de SGPR
y 25R00015 de julio 31 de 2025.

Dire:tor Flanelacion e Infraestructura

Revisé A. Juridicos: JUAN FERNANDO LAMUS - DIRECTOR JURIDICO

Proyectd: CARLOS ALBERTO OVIEDO - DIRECTUR PLANEACION ?
J
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